

**DODATOK č. 1**  
**k Zmluve o dielo č. 105/4/2024**  
*uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.*  
*Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)*

**Zmluvné strany:**

**Objednávateľ:** **Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**  
sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín  
IČO: 379 15 568  
IČ DPH: SK202 176 47 67  
Príspevková organizácia zriadená Trenčianskym samosprávnym krajom  
zriaďovacom listinou č. 182/2003 zo dňa 22.10.2003 a štatútom SC TSK zo dňa  
01.01.2004, dodatkom č. 1/2006 k zriaďovacej listine zo dňa 13.12.2006  
bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK75 8180 0000 0070 0051 0168  
konajúca prostredníctvom: Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ SC TSK  
  
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

**Zhotoviteľ:** **D-Phase a.s.**  
sídlo: Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava  
IČO: 54 148 855  
IČ DPH: SK212 158 10 99  
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,  
oddiel Sa, vložka č. 7324/B  
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN: SK98 0900 0000 0051 8454 2412  
konajúca prostredníctvom: Ing. Ján Laco, PhD. Ceng MICE, predseda  
predstavenstva  
  
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“ a spolu s Predávajúcim len „**Zmluvné strany**“)

**PREAMBULA**

Zmluvné strany dňa 04.11.2024, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností a po vzájomnej dohode, uzatvorili v súlade s ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zmluvu o dielo č. 105/4/2024, t.j. Zmluvu, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na

vlastnú zodpovednosť dielo: vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu s názvom “PD Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK – PD Rekonštrukcia mostného objektu M3272, Most cez potok Livina v obci Chudá Lehota”, a to v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve.

## Článok 1 Predmet dodatku

Zmluvné strany sa po vzájomných rokovaní dohodli, že v súlade s ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej len “**Dodatok**”), ktorým sa Zmluva mení nasledovne:

1. **Vzhľadom na okolností, ktoré ani jedna zo Zmluvných strán nemohla predvídať, a síce výskyt vodovodného potrubia v správe Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, ktorý si vyžaduje súvisiacu technickú a inžiniersku činnosť, a pre ktorý vyvstala potreba úpravy termínu na vypracovanie projektovej dokumentácie podľa Zmluvy, sa Zmluvné strany dohodli, že Článok IV., bod 1., písm. a) Zmluvy sa mení a znie nasledovne:**

*“a) projektová dokumentácia v požadovanom rozsahu najneskôr do 11.05.2025, pričom v uvedenej lehote je povinný protokolárne odovzdať celú časť uskutočneného Diela, odstrániť všetky prípadné vady Diela alebo nedorobky zistené pri odovzdávanom konaní a odovzdať aj všetky potrebné doklady a dokumenty týkajúce sa Diela.”*

2. **Vzhľadom na zmenu prijatú zákonom č. 278/2024 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií, ktorým bolo novelizované ust. § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a s účinnosťou od 1. januára 2025 sa základná sadzba dane z pridanej hodnoty na tovary a služby mení z doterajších 20 % na 23 % zo základu dane, pričom v zmysle ust. § 27 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov platí, že pri zmene sadzby dane sa použije pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzba dane platná v deň vzniku daňovej povinnosti, sa Zmluvné strany dohodli, že:**

**Článok V., bod. 2. Zmluvy sa pri cene za plnenie predmetu Zmluvy, pri ktorom vznikla daňová povinnosť od 1.1.2025, mení a znie nasledovne:**

*“2. Cena Diela (projektová dokumentácia na všetky 3 časti Diela, spolu s inžinierskou činnosťou a výkonom autorského dozoru) je stanovená nasledovne:*

*Zmluvná cena bez DPH v EUR: 13 300 EUR  
slovom: trinásťtisícristo eur*

*Sadzba DPH 23 % a výška DPH v EUR: 3 059 EUR  
slovom: tritisícpäťdesiatdeväť eur*

*Celková zmluvná cena vrátane DPH v EUR: 16 359 EUR*

slovom: šesťnásťtisícristopäťdesiatdeväť eur (ďalej ako "Cena Diela"), pričom je

- a) z toho Cena projektovej dokumentácie bez DPH v EUR: 9 300 EUR  
sadzba **DPH 23 %** a výška DPH v EUR: 2 139 EUR

Celkom Cena projektovej dokumentácie vrátane DPH v EUR: **11 439 EUR**

- b) z toho Cena inžinierskej činnosti bez DPH v EUR: 1 500 EUR  
sadzba **DPH 23 %** a výška DPH v EUR: 345 EUR

Celkom Cena inžinierskej činnosti vrátane DPH v EUR: **1 845 EUR**

- c) z toho Cena výkonu autorského dozoru bez DPH v EUR: 2 500 EUR  
sadzba **DPH 23 %** a výška DPH v EUR: 575 EUR

Celkom Cena výkonu autorského dozoru vrátane DPH v EUR: **3 075 EUR**"

**Článok VI., bod 1., druhá veta Zmluvy, sa pri cene za plnenie predmetu Zmluvy, pri ktorom vznikla daňová povinnosť od 1.1.2025, mení a znie nasledovne:**

"Fakturácia sa uskutoční pre časti Diela Projektová dokumentácia a Inžinierska činnosť spoločne, po vykonaní Diela bez výkonu autorského dozoru, suma na faktúre bude rozdelená nasledovne:

- a) *Projektová dokumentácia*  
zmluvná cena bez DPH: 9 300 EUR  
**DPH 23 %:** 2 139 EUR  
zmluvná cena vrátane DPH: 11 439 EUR  
slovom: jedenásťtisícštyristotridsaťdeväť eur
- b) *Inžinierska činnosť*  
zmluvná cena bez DPH: 1 500 EUR  
**DPH 23 %:** 345 EUR  
zmluvná cena vrátane DPH: 1 845 EUR  
slovom: tisícosemstoštyridsaťpäť eur"

## **Článok 2** **Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi Zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa:

V Trenčíne dňa 18.3.2025

Trenč  
Brnia  
IČO: 379

**Ing. Radovan Karkuš**  
riaditeľ  
Správa ciest  
Trenčianskeho samosprávneho kraja

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave dňa 14/3/2025

**Ing. Ján Laco, PhD. Ceng MICE**  
predseda predstavenstva  
D-Phase a.s.