

Dodatok č. 1

k Zmluve o poskytovaní služieb

č. Z201646665_Z

na: „**Revízie elektrických zariadení - cestmajsterstvo Trenčín**“

podľa ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

Obchodné meno :

Sídlo :

Zastúpený :

IČO :

D I Č :

IČ DPH:

Bankové spojenie :

IBAN:

Tel.:

(ďalej len „objednávateľ“)

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 91105 Trenčín, Slovenská republika

Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením SC TSK

37915568

2021764767

SK2021764767

Slovenská sporiteľňa a.s.

SK5081800000007000510133

0326509345

2. Zhotoviteľ

Obchodné meno :

Sídlo :

Štatutárny orgán:

IČO :

D I Č :

Registrácia :

IBAN:

Zastúpený:

Tel.:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

ELPO Slovakia, s.r.o.

Okružná 761/25, 058 01 Poprad

Ing. Marián Vdoviák

36846414

2022462794 IČ DPH: SK2022462794

Obchodný register vedený Okresným súdom

v Prešove v odd. Sro, vl. č. 19222/P

SK4375000000004007956046

Ing. Marián Vdoviák

0905254445

Preambula

Zmluvné strany po vzájomnej dohode upravujú Zmluvu o poskytovaní služieb č. Z201646665_Z uzatvorenú 15.12.2016 v systéme EKS týmto Dodatkom č. 1 (ďalej aj ako „dodatok“), v dôsledku skutočností ktoré nastali po uzatvorení Zmluvy a ktoré svojou povahou bránili zhotoviteľovi k začatiu poskytovania služieb. Jednalo sa o nepredloženie predpísanej technickej dokumentácie Objednávateľom, čím sa termín realizácie revízií posunul. Zmluvné strany sa z uvedených dôvodov dohodli na nasledovnom znení dodatku :

Čl. III. Zmluvné podmienky

v odseku 3.2. Čas/ lehota plnenia zmluvy sa vypúšťa znenie :

„20.12.2016 8:06:00 - 31.12.2016 8:06:00“

a nahradzuje sa znením :

„1.1.2017–31.1.2017“

Do lehoty plnenia zmluvy sa nezapočítavajú dni, kedy zhotoviteľ nemôže vykonávať dielo z dôvodu prekážok na strane Objednávateľa alebo času kedy Objednávateľ nezabezpečí riadnu súčinnosť a spolupôsobenie nevyhnutné na riadne plnenie zmluvy.

Čl. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné články Zmluvy o poskytovaní služieb nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201646665_Z, je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dvoch obojstranne podpísaných a potvrdených vyhotoveniach dostane Objednávateľ a Zhotoviteľ.
3. Právne vzťahy začaté pred uzatvorením tohto dodatku, týkajúce sa poskytovania služby podľa tohto dodatku sa v celom rozsahu riadia ustanoveniami tohto dodatku a tejto zmluvy.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Trenčíne, dňa 30.12.2016

V Poprade, dňa 30.12.2016

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

