

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo

č. Z201735374_Z

na zákazku: „**Úžitkový automobil s 5-miestnou kabínou do 3,5 t**“

podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

Obchodné meno :

Sídlo :

Zastúpený :

IČO :

D I Č :

IČ DPH:

Bankové spojenie :

IBAN:

Tel.:

(ďalej len „objednávateľ“)

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brniarska 3, 91105 Trenčín, Slovenská republika

Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením SC TSK

37915568

2021764767

SK2021764767

Slovenská sporiteľňa a.s.

SK5081800000007000510133

0326509345

2. Dodávateľ

Obchodné meno :

Sídlo :

Zastúpený :

IČO :

D I Č :

IČ DPH:

(ďalej len „dodávateľ“)

Porsche Inter Auto Slovakia, spol s r.o.

Dolnozemska 7, 851 04 Bratislava, Slovenská republika

Mag. Christian Reiter

31319459

2020314472

SK202031447

Preambula

Zmluvné strany po vzájomnej dohode upravujú Zmluvu o dielo č. Z201735374_Z uzatvorenú 25.07.2017 v systéme EKS týmto Dodatkom č. 2 (ďalej aj ako „dodatok“), v dôsledku skutočností ktoré nastali po uzatvorení Zmluvy o dielo č. Z201735374_Z a Dodatku č.1 zo dňa 25.09.2017 a ktoré svojou povahou bránili Dodávateľovi k plnohodnotnému plneniu diela nezapríčenému vlastným zavinením. Jednalo sa o požiadavku zo strany Objednávateľa na úpravy v podvozkovej časti konštrukcie vozidiel nad rámec požiadaviek podľa uzatvorenej Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku :

Čl. II. Zmluvné podmienky

v odseku 3.2. Čas/ lehota plnenia zmluvy sa vypúšťa znenie :

„01.08.2017 10:07:00 - 25.09.2017 10:07:00“

a nahradzuje sa znením :

„01.08.2017 10:07:00 – 07.11.2017 10:07:00“


Čl. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmena termínu realizácie diela je z dôvodu požiadavky Objednávateľa na úpravy ložnej plochy na doplnenie upínacích prvkov po obvode ložnej plochy ako aj úpravu oceľovej konštrukcie ochrannej plachty na možnosť výškovej regulácie konštrukcie.
2. Ostatné články Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmien.
3. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. Z201735374_Z, je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dvoch obojstranne podpísaných a potvrdených vyhotoveniach dostane Objednávateľ a Dodávateľ.
4. Právne vzťahy začaté pred uzatvorením tohto Dodatku, týkajúce sa realizácie predmetu dodávky podľa tohto Dodatku sa v celom rozsahu riadia ustanoveniami tohto Dodatku a tejto zmluvy.
5. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.


V Trenčíne, dňa 19.10.2017

V Bratislave, dňa 19.10.2017


Za Objednávateľa:



Ing. Radovan Karkuš
poverený riadením



Za Dodávateľa:



Mag. Christian Reiter
konateľ spoločnosti

