

Zmluva o dielo č. zhotoviteľa 2018/ED/01/002
č. objednávateľa

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: **Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**
Sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín
Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK5081800000007000510133
IČO: 37915568
DIČ: 2021764767
(ďalej len "objednávateľ")

2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **STRABAG s.r.o.**
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

zapisaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 991/B, zastúpený:
vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:

riaditeľ oblasti: Ing. Ján Michel
ekonóm oblasti: Ing. Vladimír Zajac

vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

riaditeľ oblasti: Ing. Ján Michel
stavbyvedúci: Miroslav Múdry

bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s.

číslo účtu: SK5411110000001423110003

IČO: 17 317 282

DIČ: 2020316298

Č DPH: SK2020316298

telefón: 041/5076 222

e-mail: jan.michel@strabag.com

(ďalej len "zhotoviteľ")

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného objednávateľom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok.

Článok II

Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „**OPRAVY CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY TSK - CESTY II. A III. TRIEDY**“ (ďalej len „dielo“) v rozsahu a spôsobom dohodnutom v tejto Zmluve.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa položkového rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknuťej cene.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade ak zhotoviteľ využíva kapacity tretích osôb, ktorými preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť a finančné a ekonomické postavenie, zodpovedajú tieto tretie osoby spolu so zhotoviteľom za plnenie diela spoločne a nerozdielne na základe podmienok upravených v Dohode o spoločnej zodpovednosti, podľa prílohy č. 3 Zmluvy.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje podstatnú časť plnenia predmetu zákazky uskutočniť priamo sám, alebo ako člen skupiny dodávateľov, a to z dôvodu zodpovednosti za koordináciu technologických postupov pri realizácii diela, čo v konečnom dôsledku má značný vplyv na konečnú kvalitu realizovaných stavebných prác.

Článok III. Miesto plnenia

3.1 Miestom plnenia je: územie podľa opisu predmetu zákazky

Článok IV. Cena diela

4.1 Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.

| P.č | stavba | Cena v EUR bez DPH | DPH | Cena v EUR s DPH |
|-----|--|--------------------|------------|------------------|
| | OPRAVY CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY TSK - CESTY II. AIII. TRIEDY | 3 647 928,95 | 729 585,79 | 4 377 514,74 |
| | Spolu | 3 647 928,95 | 729 585,79 | 4 377 514,74 |

4.2 Cena diela je stanovená na základe opisu predmetu zákazky. Ponukový rozpočet, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto Zmluvy predložil zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa s projektom. Cena diela podľa tohto článku zahŕňa všetky nevyhnutné práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, služby ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri realizácii diela alebo pri prevzatí a odovzdaní diela do užívania, respektíve pri kolaudácii vrátane odvozu, likvidácie a recyklácie odpadu vzniknutého pri realizácii diela.

Článok V. Čas plnenia

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehote zhotovenia do 23 dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje len o dobu, počas ktorej budú práce zo strany objednávateľa prerušené, čím nie je dotknutá lehota zhotovenia podľa ods. 5.1. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán.

5.3 Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

Článok VI.

Zoznam zodpovedných osôb

6.1 Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za objednávateľa: stavebný dozor

Ing. Peter Chlebana

Za zhotoviteľa: stavbyvedúci

Miroslav Múdry

Článok VII.

Podmienky uskutočnenia prác

Spolupôsobenie objednávateľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie ochrany staveniska a poistenie stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP

- 7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami bez právneho nároku tretích osôb do 15 dní od účinnosti tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 7.2 Zhotoviteľ pri podpise tejto zmluvy preukáže objednávateľovi, že má uzatvorené zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu vzniknutú pri realizácii predmetu zmluvy po celú dobu jej účinnosti. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške cenového návrhu zhotoviteľa, ktorý ponúkol v procese verejného obstarávania, na jednu poistnú udalosť. Poistenie musí byť platné počas celej doby realizácie diela.
- 7.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
- dokumentáciu stavby v 4 vyhotoveniach,
 - stavebné povolenie a dokladovú časť,
 - odberové miesta elektrickej energie a vody.
- 7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtienia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovným postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
- 7.5 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, recyklácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene diela.
- 7.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov.
- 7.7 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 7.8 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.
- 7.9 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.
- 7.10 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutých orgánov štátnej správy.
- 7.11 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 7.12 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.
- 7.13 Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom.
- 7.14 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa

objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly.

- 7.15 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
- 7.16 Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorcom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy.
- 7.17 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu, najmä žiakov a zamestnancov objednávateľa.
- 7.18 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
- 7.19 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.
- 7.20 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
- 7.21 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.
- 7.22 Zhotoviteľ zabezpečí zhodnocovanie odpadov recykláciou prevádzkou zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho prílohy č. 1 pre činnosť R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov.
- 7.23 Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
- 7.24 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní.
- 7.25 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
- 7.26 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.
- 7.27 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činnosti pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.
- 7.28 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov.

7.29 Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy písomne vyzve objednávateľa k prevzatíu diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.30 Pre odovzдание predmetu zmluvy platí:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný osobami oprávnenými konať vo veciach technických. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady,
- ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie,
- drobné odchýlky, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadami, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom projektanta a objednávateľa v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.

7.31 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,
- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
- zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
- doklady o vykonaných funkčných skúškach,
- východiskové revízne správy elektrických zariadení.

7.32 Na odovzdávanom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby.

7.33 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

Článok VIII. Subdodávateľa

8.1 Každý subdodávateľ, ktorý podľa osobitného predpisu má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, je povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Táto povinnosť sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy.

8.2 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom navrhnutom a Objednávateľom odsúhlasenom subdodávateľovi počas plnenia diela a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo.

8.3 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: %-ny podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných nových subdodávateľov, predmety plnenia. Každý subdodávateľ, ktorého sa zmena týka musí spĺňať podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, pričom oprávnenie zhotovovať práce má subdodávateľ k tej časti predmetu zákazky ktorú má plniť a zároveň subdodávateľ musí spĺňať aj podmienku podľa bodu 8.1 tejto zmluvy.

8.4 V prípade akýchkoľvek pochybností zo strany Objednávateľa vzťahujúcich sa ku ktorémukoľvek subdodávateľovi, si Objednávateľ môže overiť sám vyžiadaním si od Zhotoviteľa potrebných dokladov týkajúcich sa preukázania splnenia podmienok podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní u všetkých subdodávateľov.

8.5 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa tohto článku, má Objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.

8.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

Článok IX. Platobné podmienky

- 1.1 Cena podľa čl. IV bude fakturovaná mesačnými faktúrami za jednotlivé časti diela samostatne, pričom faktúra(y) bude vystavená na základe Súpisu vykonaných prác za uplynulý kalendárny mesiac odsúhlaseného objednávateľom. Zhotoviteľ vystaví faktúru(y) najneskôr do dvoch dní od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a doručí ju objednávateľovi. Splatnosť vystavených faktúr je 60 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
- 1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať Súpis vykonaných prác uskutočnených k 15. dňu v mesiaci. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do desiatich dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom; spravidla tak že Súpis vykonaných prác potvrdí stavebný dozor; ak objednávateľ do desiatich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznámí zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa.
- 1.3 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR a jej prílohu tvorí Súpis vykonaných fakturovaných prác. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením dokladu objednávateľovi.
- 1.4 Zhotoviteľ je povinný pred podpisom tejto zmluvy o dielo doručiť objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len „zábezpeka“). Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zábezpeky svoje nároky z väd diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené. Zábezpeka bude mať formu bankovej záruky vo výške 10 % z ceny diela bez DPH s platnosťou počas celej doby zhotovovania diela avšak minimálne 4 mesiace od dátumu vystavenia. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu vykonania diela, t.j. až pokiaľ zhotoviteľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí a objednávateľ takto dokončené dielo bez väd a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, musí byť vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávateľa ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávateľa na základe písomného oznámenia objednávateľa adresovaného banke v prípade, že zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude nepochybné, že zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu. Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notárskej úschovy, alebo na účet objednávateľa alebo vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech objednávateľa a to počas celej doby vykonania diela. Neposkytnutie zábezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.
- 1.5 Zmluvné strany sa dohodli, že 5% z celkovej ceny diela bez DPH je garančná zábezpeka. Zhotoviteľ pred odovzdaním diela objednávateľovi zabezpečí plnenie svojich povinností v záručnej dobe iným spôsobom písomne akceptovateľným pre objednávateľa, napr. bankovou zárukou vo výške 5% z ceny diela bez DPH, pričom banková záruka musí byť platná počas celej doby záručnej lehoty.

Článok X. Zodpovednosť za vady a záruky

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 10.3 Záručná doba na stavebné práce je 5 rokov odo dňa prevzatia diela objednávateľom, na stroje a zariadenia platí záruka daná výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapisujú do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.
- 10.4 Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa

nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného diela..

- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela reklamovaných objednávateľom do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie, ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o inom termíne.
- 10.6 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.
- 10.7 V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa.

Článok XI.

Zmluvné pokuty a sankcie

- 11.1 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne dohodnutom v tejto Zmluve, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
- 11.2 V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
- 11.3 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámene zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 ZVO), má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.
- 11.4 Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvnú pokutu podľa tohto článku dotknuté.

Článok XII.

Odstúpenie od zmluvy

- 12.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 12.2 Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.
- 12.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam zhotoviteľa sú práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné.
- 12.4 Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.
- 12.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne.
- 12.6 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:
- ak zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie diela nepreukáže objednávateľovi, že má uzatvorené poisťovné zmluvy podľa bodu 7.2 tejto Zmluvy,
 - ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
 - ak zhotoviteľ neposkytne zábezpeku podľa bodu 9.4 tejto Zmluvy,
 - ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom.
 - v prípade odstúpenia tretej osoby od dohody o spoločnej zodpovednosti bez preukázania objektívnych dôvodov.

Článok XIII.

Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc

- 3.1 V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, prípadne príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené komisionálne štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.
- 3.2 Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne prerokovaná.
- 3.3 V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby.

Článok XIV.

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 4.1 Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.
- 4.2 Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k dohode nedôjde, bude spor predložený k rozhodnutiu slovenského súdu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.
- 4.3 Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 4.4 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
- 4.5 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
- 4.6 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ si vyhradzuje právo dodatky k tejto zmluve viažuce sa na cenu diela podľa tejto zmluvy neakceptovať.
- 4.7 V prípade ak nastane situácia, ktorá bude potvrdzovať rozpor medzi výkazom výmer a PD, alebo rozpor medzi Výkazom výmer a technickými správami, alebo rozpor medzi PD a technickými správami, alebo rozpor medzi výkazom výmer, alebo PD a technickými správami a skutočnosťou, ktorých súlad potvrdil objednávateľ v čase prípravy ponúk, ktoré ani projektant, ani objednávateľ, ani uchádzači pri vynaložení odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvorený až po odsúhlasení jednotlivých položiek projektantom diela, stavebným dozorcom, objednávateľom a zhotoviteľom diela.
- 4.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, Zmluvu uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne.

14.9 Súčasťou tejto Zmluvy je

príloha č. 1 Harmonogram prác

príloha č.2 Ponukový rozpočet - ocenený výkaz výmer

príloha č. 3 Dohoda o spoločnej zodpovednosti

príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov

príloha č. 5 Ponuka uchádzača

V Trenčíne, dňa **23-07-2018**

Za objednávateľa

V Žiline, dňa

Za zhotoviteľa

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava cestnej infraštrukt.v TSK-cesty II.a III.tr
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:
 Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Datum: 22.03.2018

STRABAG

| Kód | Popis | Cena celkom |
|-----|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Oprava cestnej infraštrukt.v TSK-cesty II.a III.tr | 3 647 928,95 |
| | Malé Lednice 18,000-18,200 | 18 320,06 |
| | Práce a dodávky HSV | 18 320,06 |
| | Zemné práce | 1 959,80 |
| | Komunikácie | 12 855,52 |
| | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 3 432,88 |
| | Presun hmôt HSV | 71,86 |
| | Malé Lednice 18,500-18,600 | 9 906,35 |
| | Práce a dodávky HSV | 9 906,35 |
| | Zemné práce | 1 106,60 |
| | Komunikácie | 6 505,84 |
| | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 2 257,66 |
| | Presun hmôt HSV | 36,25 |
| | Domaniža - M. Lednice 16,000 - 16,500 | 42 067,20 |
| | Práce a dodávky HSV | 42 067,20 |
| | Zemné práce | 3 837,65 |
| | Komunikácie | 31 638,91 |
| | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 6 413,68 |
| | Presun hmôt HSV | 176,96 |
| | Záskalie 4,500-4,900 | 25 848,36 |
| | Práce a dodávky HSV | 25 848,36 |
| | Zemné práce | 2 898,75 |
| | Komunikácie | 18 737,48 |
| | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 4 106,23 |
| | Presun hmôt HSV | 105,90 |
| | Dolný Moštenec - Horný Moštenec 1,250 - 3,750 | 175 040,28 |
| | Práce a dodávky HSV | 175 040,28 |
| | Zemné práce | 21 381,26 |
| | Komunikácie | 123 045,21 |
| | Rúrové vedenie | 4 226,00 |
| | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 25 683,63 |
| | Presun hmôt HSV | 704,18 |
| | Kostelec 6,100-6,750 | 42 678,56 |
| | Práce a dodávky HSV | 42 678,56 |
| | Zemné práce | 5 378,10 |
| | Komunikácie | 30 551,27 |
| | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 6 575,75 |
| | Presun hmôt HSV | 173,44 |
| | Vydrná 0,000 -0,300 | 24 989,24 |
| | Práce a dodávky HSV | 24 989,24 |
| | Zemné práce | 2 381,30 |
| | Komunikácie | 18 860,87 |
| | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 3 645,74 |
| | Presun hmôt HSV | 101,33 |
| | Beluša - Mojčin 0,500 - 1,500 | 71 324,49 |
| | Práce a dodávky HSV | 71 324,49 |
| | Zemné práce | 8 790,38 |
| | Komunikácie | 52 104,13 |
| | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 10 141,00 |
| | Presun hmôt HSV | 288,98 |
| | Kvašov 1,5-1,7 | 29 536,45 |
| | Práce a dodávky HSV | 29 536,45 |
| | Zemné práce | 2 814,10 |
| | Komunikácie | 21 699,27 |

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava cestnej infraštrukt.v TSK-cesty II.a III.tr
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:

STRABAG

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 22.03.2018

| Kód | Popis | Cena celkom |
|-----|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 4 907,31 |
| | Presun hmôt HSV | 115,77 |
| | Lednické Rovne - Zubák 4,000 - 5,100 | 88 965,92 |
| | Práce a dodávky HSV | 88 965,92 |
| | Zemné práce | 10 526,95 |
| | Komunikácie | 63 205,06 |
| | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 14 892,56 |
| | Presun hmôt HSV | 341,35 |
| | Horná Porub 0,000 - 0,400 | 31 358,41 |
| | Práce a dodávky HSV | 31 358,41 |
| | Zemné práce | 2 868,00 |
| | Komunikácie | 23 110,71 |
| | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 5 256,48 |
| | Presun hmôt HSV | 123,22 |
| | Košecké Podhradie 0,000 - 0,500 | 37 827,59 |
| | Práce a dodávky HSV | 37 827,59 |
| | Zemné práce | 3 927,80 |
| | Komunikácie | 28 157,59 |
| | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 5 588,32 |
| | Presun hmôt HSV | 153,88 |
| | Zliechov - hranica ZSK 14,2-13,2 | 260 565,82 |
| | Práce a dodávky HSV | 260 565,82 |
| | Zemné práce | 27 857,69 |
| | Komunikácie | 173 897,84 |
| | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 57 876,99 |
| | Presun hmôt HSV | 933,30 |
| | Zliechov - Gapeľ 19,2-22,7 | 297 048,96 |
| | Práce a dodávky HSV | 297 048,96 |
| | Zemné práce | 31 215,72 |
| | Komunikácie | 181 899,79 |
| | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 82 983,42 |
| | Presun hmôt HSV | 950,03 |
| | Trenčianske Stankovce 0,000 - 0,650 | 52 638,86 |
| | Práce a dodávky HSV | 52 638,86 |
| | Zemné práce | 5 787,68 |
| | Komunikácie | 39 544,39 |
| | Rúrové vedenie | 2 035,80 |
| | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 5 071,51 |
| | Presun hmôt HSV | 199,48 |
| | Očkov-Nové Mesto n/Váh. 64,655 - 66,506 | 164 330,37 |
| | Práce a dodávky HSV | 164 330,37 |
| | Zemné práce | 15 399,64 |
| | Komunikácie | 117 502,47 |
| | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 30 811,74 |
| | Presun hmôt HSV | 616,52 |
| | Modrová - Nová Lehota 9,400 - 13,973 | 310 985,31 |
| | Práce a dodávky HSV | 310 985,31 |
| | Zemné práce | 22 792,65 |
| | Komunikácie | 225 485,74 |
| | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 61 594,91 |

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava cestnej infraštrukt.v TSK-cesty II.a III.tr
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:

STRABAG

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 22.03.2018

| Kód | Popis | Cena celkom |
|-----|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Presun hmôt HSV | 1 112,01 |
| | Brezová pod Bradlom- Košariská 42,400 - 46,200 | 269 528,39 |
| | Práce a dodávky HSV | 269 528,39 |
| | Zemné práce | 28 776,10 |
| | Komunikácie | 193 040,97 |
| | Rúrové vedenie | 2 295,60 |
| | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 44 383,85 |
| | Presun hmôt HSV | 1 031,87 |
| | Vrbovce - Chvojnica 3,800 - 7,700 | 286 399,42 |
| | Práce a dodávky HSV | 286 399,42 |
| | Zemné práce | 30 245,12 |
| | Komunikácie | 207 654,45 |
| | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 47 480,66 |
| | Presun hmôt HSV | 1 019,19 |
| | Babulicov Vrch-Myjava 14,373 - 17,173 | 215 757,04 |
| | Práce a dodávky HSV | 215 757,04 |
| | Zemné práce | 23 836,40 |
| | Komunikácie | 153 984,75 |
| | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 37 140,14 |
| | Presun hmôt HSV | 795,75 |
| | Bošany - Železnica 0,626 - 1,754 | 79 430,98 |
| | Práce a dodávky HSV | 79 430,98 |
| | Zemné práce | 8 487,75 |
| | Komunikácie | 57 337,86 |
| | Rúrové vedenie | 201,20 |
| | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 13 105,68 |
| | Presun hmôt HSV | 298,49 |
| | Brodzany-hr.okr.PE/TO križ.Krnča 30,690-27,410 | 225 826,65 |
| | Práce a dodávky HSV | 225 826,65 |
| | Zemné práce | 27 974,80 |
| | Komunikácie | 167 359,68 |
| | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 29 620,73 |
| | Presun hmôt HSV | 871,44 |
| | Ješkova Ves- hr.okr.PE/ZM 8,135-9,235 | 86 876,22 |
| | Práce a dodávky HSV | 86 876,22 |
| | Zemné práce | 8 032,15 |
| | Komunikácie | 64 944,83 |
| | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 13 561,13 |
| | Presun hmôt HSV | 338,11 |
| | Križ II/1839 - Nedašovce 0,000 - 0,635 | 43 621,38 |
| | Práce a dodávky HSV | 43 621,38 |
| | Zemné práce | 5 919,60 |
| | Komunikácie | 32 443,78 |
| | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 5 093,24 |
| | Presun hmôt HSV | 164,76 |
| | Kolačno 1,350 - 2,780 | 57 864,88 |
| | Práce a dodávky HSV | 57 864,88 |
| | Zemné práce | 6 614,43 |
| | Komunikácie | 39 569,44 |
| | Rúrové vedenie | 4 629,20 |

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava cestnej infraštrukt.v TSK-cesty II.a III.tr
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:
 Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 22.03.2018

STRABAG

| Kód | Popis | Cena celkom |
|-----|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 6 854,78 |
| | Presun hmôt HSV | 197,03 |
| | Malá Čausa 2,700 - 3,252 | 33 625,45 |
| | Práce a dodávky HSV | 33 625,45 |
| | Zemné práce | 4 294,80 |
| | Komunikácie | 24 803,60 |
| | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 4 397,89 |
| | Presun hmôt HSV | 129,16 |
| | Bojnice m.č. Dubnica - Kanianka 2,960 - 3,365 | 40 059,20 |
| | Práce a dodávky HSV | 40 059,20 |
| | Zemné práce | 4 991,95 |
| | Komunikácie | 28 227,67 |
| | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 6 680,05 |
| | Presun hmôt HSV | 159,53 |
| | Horná Ves - Hranica BBSK 4,890 - 5,390 5,790 - 6,890 | 133 839,11 |
| | Práce a dodávky HSV | 133 839,11 |
| | Zemné práce | 16 245,56 |
| | Komunikácie | 95 177,60 |
| | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 21 897,83 |
| | Presun hmôt HSV | 518,12 |
| | Kanianka 4,075 - 4,525 | 45 474,85 |
| | Práce a dodávky HSV | 45 474,85 |
| | Zemné práce | 5 853,16 |
| | Komunikácie | 34 427,52 |
| | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 5 007,29 |
| | Presun hmôt HSV | 186,88 |
| | Rybany - Ostratice 5,698 - 6,940 | 86 549,05 |
| | Práce a dodávky HSV | 86 549,05 |
| | Zemné práce | 11 201,64 |
| | Komunikácie | 62 520,34 |
| | Rúrové vedenie | 301,80 |
| | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 12 206,20 |
| | Presun hmôt HSV | 319,07 |
| | Chudá Lehota 0,000 - 1,000 | 61 141,77 |
| | Práce a dodávky HSV | 61 141,77 |
| | Zemné práce | 4 318,18 |
| | Komunikácie | 50 657,59 |
| | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 5 907,05 |
| | Presun hmôt HSV | 258,95 |
| | Bolešov 0,000 - 0,600 1/2 profil | 23 108,69 |
| | Práce a dodávky HSV | 23 108,69 |
| | Zemné práce | 2 720,16 |
| | Komunikácie | 16 939,68 |
| | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 3 367,06 |
| | Presun hmôt HSV | 81,79 |
| | Horná Súča 8,400 - 10,474 1/2 profil | 88 056,56 |
| | Práce a dodávky HSV | 88 056,56 |
| | Zemné práce | 10 203,52 |
| | Komunikácie | 67 169,78 |
| | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 10 366,04 |

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava cestnej infraštrukt.v TSK-cesty II.a III.tr
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:

STRABAG

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 22.03.2018

| Kód | Popis | Cena celkom |
|-----|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Presun hmôt HSV | 317,22 |
| | Slávnica - Bolešov 163-162,7 162,7-162,4 162,4-160 160-159,5 159,5-159,3 1/2 profil | 170 219,36 |
| | Práce a dodávky HSV | 170 219,36 |
| | Zemné práce | 21 978,88 |
| | Komunikácie | 131 527,32 |
| | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 16 057,17 |
| | Presun hmôt HSV | 655,99 |
| | Prusy - Lútov 3,400 - 3,660 | 17 117,72 |
| | Práce a dodávky HSV | 17 117,72 |
| | Zemné práce | 1 924,80 |
| | Komunikácie | 13 116,17 |
| | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 2 008,80 |
| | Presun hmôt HSV | 67,95 |
| | Celkom | 3 647 928,95 |