

Dodatok č. 1
k zmluve o dielo zo dňa 24.8.2018
č. zhotoviteľa: 14/2018 č. objednávateľa: 63/4/2018
(ďalej len „**dodatok**“)

uzatvorený medzi

Článok I.
Zmluvné strany

| | |
|-----------------------------|--|
| 1.1. OBJEDNÁVATEĽ: | Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja |
| Názov organizácie: | Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja |
| Sídlo organizácie: | Brnianska 3, 911 05 Trenčín |
| Štatutárny orgán Zastúpený: | Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením SC TSK |
| IČO: | 37 915 568 |
| IČ DPH: | SK 2021764767 |
| Bankové spojenie: | Štátna pokladnica |
| Číslo účtu: | 7000510133/8180 |

(ďalej len „objednávateľ“)

| | |
|-------------------|--|
| 1.2. ZHOTOVITEĽ: | DOSA Slovakia, s. r. o. |
| Sídlo: | Dostojevského 12, 014 01 Bytča |
| Zapísaný: | OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 14316/L |
| Štatutárny orgán: | Miroslav Mucha, konateľ spoločnosti |
| | Ing. Juraj Kurtulík, konateľ spoločnosti |
| IČO: | 36 412 678 |
| IČ DPH: | SK2020109443 |
| Bankové spojenie: | VÚB banka, a. s. |
| Číslo účtu: | SK18 0200 0000 0039 0301 3455 |

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II.
Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.8.2018 zmluvu o dielo č. zhotoviteľa :14/2018 (ďalej len „**zmluva**“) predmetom ktorej bolo zhotovenie diela „Rekonštrukcia mosta ponad vodný tok v obci Plevník-Drienové“ v rozsahu podľa prílohy č. 1 – oceneného výkazu výmer/rozpočtu v zmysle projektovej dokumentácie zhotovenej projektantom SAN-PROJEKT, s.r.o., Bottova 1149/6, 01401 Bytča (ďalej len „**dielo**“).
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu zmeny technického riešenia premostenia zapríčineného nevyhovujúcim stavom spodnej stavby (opôr) mostnej konštrukcie dôjde k prerušeniu rekonštrukčných prác na moste. Na základe požiadaviek objednávateľa na zabezpečenie autobusovej dopravy osôb, vykonávanie zimnej údržby cesty a zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky zhotoviteľ vybuduje obchádzkovú trasu v mieste realizácie prác v zmysle špecifikácie a cenovej ponuky vypracovanej projektantom SAN-PROJEKT, s.r.o., ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku. Prejazd nákladných vozidiel a autobusov po miestnej komunikácii, ktorá slúži ako obchádzková trasa, nie je možný v zimnom období pre jej šírkové parametre.
- 2.3 Vzhľadom na skutočnosti bližšie špecifikované v ods. 2.2 tohto dodatku sa zmluvné strany rozhodli podľa čl. 4 ods. 5 zmluvy zmeniť rozsah predmetu zmluvy.

2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zrealizuje dielo uvedené v prílohe č. 1 nasledovne:

Termín dodania diela je najneskôr do 30.11.2018.

2.5 Cena za dielo podľa dodatku je určená na základe predloženej cenovej ponuky zhotoviteľa a v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva, zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a na základe oceneného rozsahu prác, ktorý je súčasťou ponuky zhotoviteľa a tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.


| | |
|---|---------------|
| Cena za zhotovenie diela podľa ods. 2.2 činí: | |
| cena spolu bez DPH | 14.302,20 EUR |
| DPH 20 % | 2.860,44 EUR |
| Cena spolu vrátane DPH | 17.162,64 EUR |

Článok III Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento dodatok podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť tento dodatok v plnom rozsahu.
- 3.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 3.3 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží po jej podpise dve a zhotoviteľ dve vyhotovenia.


V Trenčíne, dňa 19. 11. 2018

Za objednáv



V Bytči, dňa

Za zhotovit



Odberateľ: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Dodávateľ: DOSA Slovakia, s.r.o.

Stavba : Rekonštrukcia mosta ponad vodný potok, Plevník- Drienové

Objekt : Dočasná obchádzka

DOSA Slovakia s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu |
|--|----------|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| Práce a dodávky HSV | | | | | | | |
| 1 - Zemné práce | | | | | | | |
| 1 | 001 | 12230-1101 | Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3 | 48,000 | m3 | 9,90 | 475,20 |
| 2 | 001 | 12230-1109 | Priplatok za lepivosť horn. 4 | 48,000 | m3 | 0,70 | 33,60 |
| 3 | 272 | 16260-1102 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 | 48,000 | m3 | 3,90 | 187,20 |
| 4 | 272 | 16710-1101 | Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 | 48,000 | m3 | 6,00 | 288,00 |
| 5 | 272 | 17120-1201 | Uloženie sypaniny na skládku | 48,000 | m3 | 0,70 | 33,60 |
| 6 | 001 | 17510-1101 | Obsyp potrubia bez prehodena sypaniny | 49,400 | m3 | 12,30 | 607,62 |
| 7 | MAT | 583 439450 | Kamenivo drvené hrubé 32-63 | 29,540 | t | 15,40 | 454,92 |
| 8 | MAT | 583 441990 | Štrkodrva 0-63 | 61,860 | t | 13,90 | 859,85 |
| 9 | 272 | 18110-1102 | Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením | 77,000 | m2 | 0,60 | 46,20 |
| 1 - Zemné práce spolu: | | | | | | | 2 986,19 |
| 4 - Vodorovné konštrukcie | | | | | | | |
| 10 | 321 | 45156-1111 | Lôžko pod panely z kameniva drveného drobného hr.do 100 mm | 91,000 | m2 | 3,90 | 354,90 |
| 4 - Vodorovné konštrukcie spolu: | | | | | | | 354,90 |
| 5 - Komunikácie | | | | | | | |
| 11 | 272 | 58412-1111 | Osadenie cest. panelov zo železobetónu do lôžka z kameniva | 72,000 | m2 | 6,90 | 496,80 |
| 12 | MAT | 593 81A103 | Panel cestný prefa 3000/2000/150mm | 12,000 | kus | 145,60 | 1 747,20 |
| 5 - Komunikácie spolu: | | | | | | | 2 244,00 |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | | | | |
| 13 | 011 | 63131-5711 | Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 12-24 cm - dobetonávka popri paneloch | 5,100 | m3 | 131,80 | 672,18 |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie spolu: | | | | | | | 672,18 |
| 8 - Rúrové vedenie | | | | | | | |
| 14 | 271 | 81244-1121 | Montáž potrubia z betónových rúr hrdlových v otvorenom výkope do 20% DN 600 | 30,000 | m | 46,80 | 1 404,00 |
| 15 | MAT | 592 21B151 | Rúra betónová kanalizačná hrdlová 600/2500mm | 6,000 | kus | 296,80 | 1 780,80 |
| 16 | MAT | 592 21B15R | Rúra betónová kanalizačná hrdlová 600/2500mm - naloženie a prevoz stávajúcich rúr | 6,000 | kus | 52,30 | 313,80 |
| 17 | 271 | 87138-3123 | Montáž potrubia z kan. rúr korugovaných PVC-U v otvor. výkope do 20 % DN 600 | 12,000 | m | 10,60 | 127,20 |
| 18 | MAT | 286 5A4610 | Rúra kanalizačná s hrdlom PP korugovaná d 600x6000 | 2,000 | kus | 545,10 | 1 090,20 |
| 8 - Rúrové vedenie spolu: | | | | | | | 4 716,00 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce | | | | | | | |
| 19 | 221 | 91138-1137 | Naloženie, prevoz a osadenie cestného zvodidla betónového dĺžky 4 m | 28,000 | m | 58,70 | 1 643,60 |
| 20 | 221 | 91400-1199 | Dočasné dopravné značenie | 1,000 | kpl | 680,00 | 680,00 |
| 21 | 221 | 99822-3011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený | 186,172 | t | 5,40 | 1 005,33 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce spolu: | | | | | | | 3 328,93 |
| Práce a dodávky HSV spolu: | | | | | | | 14 302,20 |
| Rozpočet celkom : | | | | | | | 14 302,20 |