

**Dodatok č. 5**  
**K Zmluve o dielo č. objednávateľa: 11/4/2019**  
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zákona  
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení  
neskorších predpisov

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:** Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

**Názov organizácie:** Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja  
**Sídlo organizácie:** Brnianska 3, 911 05 Trenčín  
**Štatutárny orgán Zastúpený:** Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením SC TSK  
**IČO:** 37 915 568  
**IČ DPH:** SK 2021764767  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
**IBAN:** SK50 8180 0000 0070 0051 0133

/ďalej len "**Objednávateľ**"/

a

**Zhotoviteľ:** R-PROJECT INVEST, s.r.o.  
**Sídlo organizácie:** Pečianska 27, 851 01 Bratislava

**Štatutárny zástupca:** Ing. Richard Urban, konateľ  
**IČO:** 43 831 915  
**IČ DPH:** SK2022487511  
**Bankové spojenie:** Slovenská sporiteľňa a.s.  
**IBAN:** SK57 0900 0000 0006 3201 1242

/ďalej len "**Zhotoviteľ**"/

/Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**Zmluvné strany**“/

**Článok II.**  
**Úvodné ustanovenia**

2.1 Dňa 28.02.2019 Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo číslo objednávateľa 11/4/2019 (ďalej len „**Zmluva o dielo**“), predmetom ktorej je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a rozhodnutie o odstránení stavby v rozsahu DSRS v zmysle stavebného zákona s názvom: „**PD Odstránenie a výstavba mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava na ceste II/574**“ (ďalej len „**Dielo**“). Zmluva nadobudla účinnosť dňa 07.03.2019.

2.2 Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí nasledovného Dodatku č. 5 k Zmluve o dielo (ďalej len „**Dodatok**“), ktorým sa mení lehota na ukončenie a odovzdanie riadne vykonaného Diela z dôvodu, že stále prebieha proces k vydaniu stavebného povolenia na Okresnom úrade Trenčín.

**Článok III.**  
**Predmet dodatku**

3.1 Zmluvné strany súhlasia, že **Článok IV. Čas zhotovenia, bod 1.** sa mení a nahrádza nasledovným znením:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vydanie búracieho povolenia a vydanie stavebného povolenia do 30.10.2020.

**Článok IV.**  
**Záverečné ustanovenia**

4.1 Ustanovenia Zmluvy o dielo nezmenené týmto Dodatkom zostávajú v pôvodnom znení. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou citovanej Zmluvy o dielo.

4.2 Tento Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

4.3 Dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení na webovej stránke Objednávateľa.

4.4 Súčasťou tohto Dodatku je Príloha č. 1 – Informovanie o prekážkach


V Trenčíne dňa

29. 5. 2020

V Bratislave dňa

29. 5. 2020

Objednávateľ  
Ing. Radovan K  
poverený riadením



Zhotoviteľ  
Ing. Richard Urban - konateľ

