

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo uzavretej podľa § 536 a nasl.
zákona č. 513 / 1991 Zb. Obch. zákonník, v znení neskorších predpisov.

č. objednávateľa :

č. zhotoviteľa : **7/2019**

Článok 1. Zmluvné strany

1.1. OBJEDNÁVATEĽ: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Názov organizácie: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Sídlo organizácie: Brnianska 3, 911 05 Trenčín
Štatutárny orgán Zastúpený: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením SC TSK
IČO: 37 915 568
IČ DPH: SK 2021764767
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000510133/8180
Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
Telefón: 032/650 9354
E-mail: info@sctsk.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. ZHOTOVITEĽ: ASFA – KDK, s. r. o.

Sídlo: Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zapísaný: OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 26434/R
Zastúpený: Rastislav Dzurko - konateľ

IČO: 46 704 507
IČ DPH: SK2023558823
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 50 3086 5841/0900

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2. Úvodné ustanovenia

2.1 Dňa 10.09.2019 Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo číslo zhotoviteľa 7/2019, (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je realizácia diela „III/1771 – križovatka I/9, Nitra, spevnenie krajnice“ ďalej len „Dielo“).

2.2 Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí nasledovného Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len „Dodatok“), ktorými sa mení cena za riadne vykonané dielo v zmysle rozpočtu, ktorý je Prílohou č. 1 tohto dodatku z dôvodu odlišných geologických podmienok voči projektovej dokumentácii keď pri začiatku realizácie diela bolo zistené, že jestvujúce podložie, na ktorom majú byť umiestnené navrhované vrstvy vozovky je podmáčané a nestabilné a nie je možné ho zhutniť na predpísanú hodnotu podľa hodnotu podľa projektovej dokumentácie. Zmluvné strany sa dohodli na novom návrhu technologického riešenia.

**Článok 3.
Predmet dodatku**

3.1 Zmluvné strany súhlasia, že Článok 4. Cena diela sa mení a nahrádza nasledovným znením:.

„4.1. Cena za vykonanie diela je určená na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky a v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva, zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a na základe oceneného rozsahu prác (Príloha č. 1), ktorý je súčasťou ponuky a tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku.

Zmluvná cena podľa Zmluvy o dielo bez DPH	22 212,81 EUR
Naviac práce podľa Dodatku č. 1 bez DPH	2 092,33 EUR
Nová cena Diela bez DPH	24 305,14 EUR
DPH 20%	4 861,02 EUR
Nová cena Diela s DPH	29 166,16 EUR

**Článok 4.
Doba plnenia**

4.1 Zmluvné strany súhlasia, že Článok 3. Doba plnenia sa mení a nahrádza nasledovným znením:.

„3.1. Termín realizácie diela je 14 dní od protokolárneho prevzatia staveniska najneskôr do 30.11.2019.

**Článok 5.
Záverečné ustanovenia**

5.1. Ustanovenia Zmluvy o dielo, nezmenené týmto Dodatkom zostávajú v pôvodnom znení. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou citovanej Zmluvy o dielo.

5.2. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.

5.3. Dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení na webovej stránke Objednávateľa.

5.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene.

5.5. Súčasťou tohto Dodatku je Príloha č. 1 – Naviac práce, III/1771 – križovatka I/9, Nitrica, spevnenie krajnice.

V Trenčíne, dňa 5.11.2019



V Dubnici nad Váhom, 22.10.2019

Za zhotoviteľa

Ra:

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : III/1771 - križovatka I/9, Nitríca , spevnenie krajnice			Miesto: Nitríca			
JKSO :						
Rozpočet:	Zmluva č.:		Spracoval: Ing. Ľubomír Ďurech		Dňa: 21.10.2019	
Odberateľ: Správa ciest TSK			IČO: 37915568			
91105 Trenčín			DIČ:			
Dodávateľ: ASFA - KDK, s. r. o.			IČO: 46704507			
01841 Dubnica nad Váhom			DIČ: 2023558823			
Projektant:			IČO:			
			DIČ:			
0 0						
0 0						
0 0						
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:	21 263,02	949,79	22 212,81	6	Práce nadčas 0,00
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomocce 0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy 0,00
4	Iné:			0,00	9	0,00
5	Súčet:	21 263,02	949,79	22 212,81	10	Súčet riadkov 6 až 9: 0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie :		0,00 %	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00
12	Prevádzkové vplyvy		0,00 %	0,00	17	Inžinierska činnosť 0,00
13	Sťažené podmienky		0,00 %	0,00	18	Projektové práce 0,00
14			0,00 %	0,00	19	0,00
15		Súčet riadkov 11 až 14:		0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19: 0,00
projektant, rozpočtár cenár			pečiatka:			
podpis:						
dátum:						
E	Celkové náklady					
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				22 212,81	
22	DPH 20% z:	22 212,81		4 442,56		
23	DPH 0% z:	0,00		0,00		
24	Súčet riadkov 21 až 23:				26 655,37	
F	Odpočet - prípočet 0					
odberateľ, obstarávateľ			dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:			podpis:			
dátum:			dátum:			
pečiatka:			pečiatka:			

Stavba : III/171 - križovatka I/9, Nitrica, spevnenie krajnice - práce naviac		Miesto: Nitrica					
JKSO :							
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Ing. Ľubomír Ďurech	Dňa: 21.10.2019				
Odberateľ: Správa ciest TSK	IČO: 37915568						
91105 Trenčín	DIČ:						
Dodávateľ: ASFA - KDK, s. r. o.	IČO: 46704507						
01841 Dubnica nad Váhom	DIČ: 2023558823						
Projektant:	IČO:						
	DIČ:						
	0		0				
	0		0				
	0		0				
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	1 961,92	130,41	2 092,33	6	Práce nadčas	0,00
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomocce	0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00
4	Iné:			0,00	9		0,00
5	Súčet:	1 961,92	130,41	2 092,33	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie :		0,00 %	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
12	Prevádzkové vplyvy		0,00 %	0,00	17	Inžinierska činnosť	0,00
13	Sťažené podmienky		0,00 %	0,00	18	Projektové práce	0,00
14			0,00 %	0,00	19		0,00
15			Súčet riadkov 11 až 14:	0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E	Celkové náklady		
podpis:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	2 092,33	
dátum:				22	DPH 20% z:	2 092,33	
				23	DPH 0% z:	0,00	
				24	Súčet riadkov 21 až 23:	2 510,80	
				F	Odpočet - prípočet		
					0		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			