

**DODATOK č. 1 ku ZMLUVE O DIELO**  
**uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších**  
**predpisov.**

č. objednávateľa : 65/4/2019

č. zhotoviteľa :

**Článok 1.**  
**Zmluvné strany**

1.1. **OBJEDNÁVATEĽ:** Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Názov organizácie: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja  
Sídlo organizácie: Brnianska 3, 911 05 Trenčín  
Štatutárny orgán Zastúpený: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením SC TSK  
IČO: 37 915 568  
IČ DPH: SK 2021764767  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000510133/8180  
Telefón: 032/650 9354  
E-mail: [info@sctsk.sk](mailto:info@sctsk.sk)

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. **ZHOTOVITEĽ:** **INTAS Slovakia, s.r.o.,**

Sídlo: Predmier 425, 013 51 Predmier  
Zapísaný: Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu  
Žilina, odd. Sro, vložka č. 61903/L  
Zastúpený: Miroslav Mucha - konateľ  
IČO: 36 391 352  
IČ DPH: SK2020120949  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.,  
Číslo účtu : SK37 0200 0000 0027 5779 4059  
Zástupca na rokovanie vo veciach:  
a/ zmluvných: Miroslav Mucha - konateľ  
b/ technických: Miroslav Mucha - konateľ  
Tel. č.: +421 904 352 209  
E-mail: [info@intasslovakia.sk](mailto:info@intasslovakia.sk)

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**Článok 2.**  
**Predmet dodatku**

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 1.10.2019 zmluvu o dielo č. zhotoviteľa 1/2019 (ďalej len „zmluva“) predmetom ktorej bolo zhotovenie diela „Cesta III/1936 -Kohútka, Spevnenie krajnice“ v rozsahu podľa Prílohy č. 1 oceneného výkazu výmer (ďalej len „dielo“).
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli, v zmysle požiadavky objednávateľa na uzavretí dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“) nasledovne :

- 2.1.1 V Článku 3. Doba plnenia – sa pôvodný termín v dôsledku navýšenia rozsahu prác predlžuje na obdobie od 1.12.2019 – 15.12.2019.
- 2.1.2 V Článku 4 Cena diela, ods. 4.1 sa mení v dôsledku úpravy krajníc – navýšil sa rozsah prác v zmysle Prílohy č. 1 :


Cena za zhotovenie diela činí:  
cena spolu bez DPH za stavebné práce 49 056,00 EUR  
DPH 20 % 9 811,20 EUR  
**Cena spolu vrátane DPH 58 867,20 EUR**

Cena za zhotovenie diela vrátane dodatku činí:  
cena spolu bez DPH za stavebné práce 54 445,71 EUR  
DPH 20 % 10 889,14 EUR  
**Cena spolu vrátane DPH 65 334,85 EUR**

- 2.3 Obsah Dodatku bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz toho bol Zmluvnými stranami podpísaný.
- 2.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté, zostávajú platné a účinné v nezmennej podobe.
- 2.5 Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami; Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) vyhotoveniach s platnosťou originálu, 1x pre Objednávateľa a 1x pre Zhotoviteľa.

V Trenčíne, dňa 29.11.2019

V Predmieri, dňa 29.11.2019



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Cesta III/1936 - Kohútka, spevnenie krajnice - dodatok č. 1

Miesto: Cesta III/1936

Dátum: 22.07.2019

Objednávateľ: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Zhotoviteľ: INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, 013 51 Predmier

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------	-------------------

## 1) Náklady z rozpočtu

### HSV - Práce a dodávky HSV

0 - Zakladanie	5 389,71
1 - Zemné práce	
5 - Komunikácie	3 843,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce	1 486,71

## 2) Ostatné náklady

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
St'azžené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**