

Dodatok č. 1
Ku Kúpnej zmluve č. Z201933682_Z

Článok 1.
Zmluvné strany

1. 1 Objednávateľ:

Obchodné meno:	Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Sídlo:	Brnianska 3, 911 05 Trenčín
Konajúca prostredníctvom:	Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením SC TSK
IČO:	37915568
DIČ:	2021764767
IČ DPH:	SK2021764767
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK5081800000007000510133

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1. 2 Dodávateľ:

Obchodné meno:	HOBLO, spol. s r.o.
Sídlo:	Zvolenská cesta 52/41, 962 63 Pliešovce
Štatutárny orgán:	Pavol Hvodlik, konateľ
IČO :	45630429
DIČ:	2023068201
IČ DPH:	SK2023068201
Telefón:	0948 408 831

(ďalej len „dodávateľ“)

Preambula

Zmluvné strany po vzájomnej dohode upravujú Kúpnu zmluvu č. Z201933682_Z (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenou dňa 07.11.2019, v systéme EKS týmto Dodatkom č. 1 (ďalej aj ako „Dodatok“), z dôvodu skutočností ktoré nastali po uzatvorení Zmluvy a ktoré svojou povahou bránili dodávateľovi k plnohodnotnému plneniu Zmluvy. Predmetné skutočnosti súvisia s oneskorením dodania jednotlivých komponentov, potrebných k skompletizovaniu finálneho produktu, a tým dodania predmetu zákazky v dohodnutej lehote plnenia. Zmluvné strany sa z uvedeného dôvodu dohodli na nasledovnom znení dodatku:

Čl. III Zmluvné podmienky

V bode 3.2 Čas/ lehota plnenia zmluvy sa vypúšťa znenie:

„13.11.2019 09:04:00 – 15.12.2019 09:04:00“

a nahrádza sa znením:

„13.11.2019 09:04:00 – 20.12.2019 09:04:00“

Ostatné články Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti bez zmien.

Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy č. Z201933682_Z, je vytvorený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dvoch obojstranne podpísaných a potvrdených vyhotoveniach dostane objednávateľ a dodávateľ.

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v CRZ.


V Trenčíne, dňa:

13-12-2019

V Pliešovciach, dňa:

13.12.2019

Za objednávateľa:



poverený riadením SC TSK

Za dodávateľa:



Pavol Hvodlík

konateľ