

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

č. ZOD/2019/007

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Článok 1. Zmluvné strany

1.1. OBJEDNÁVATEL: **Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**
Názov organizácie: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín
Zastúpený: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením SC TSK
IČO: 37 915 568
IČ DPH: SK 2021764767
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000510133/8180
Telefón: 032/650 9354
E-mail: info@sctsk.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. ZHOTOVITEĽ: **M - SILNICE SK s.r.o.**
Sídlo: Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina
Zapísaný: v obchodnom registri: vedenom Okresným súdom v Žilina v oddieli Sro, vložka 19485/L
Zastúpený: Ing. Zdeněk Babka – konateľ spoločnosti
Ing. Milan Čuraj, PhD. - riaditeľ spoločnosti
IČO: 36 833 380
IČ DPH: SK2022448098
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Žilina
Číslo účtu: SK65090000000000424179542

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany po vzájomnej dohode upravujú Zmluvu o dielo č. ZOD/2019/007 uzatvorenú dňa 18.11.2019 týmto Dodatkom č. 1 (ďalej aj ako „dodatok“) z dôvodu nevhodných klimatických podmienok v dôsledku ktorých nie je možné dodržať predpísané technologické postupy.

Zmluvné strany sa z uvedených dôvodov dohodli na nasledovnom znení dodatku :

Článok 3. Doba plnenia, odsek 3.1 sa vypúšťa znenie:

„Termín realizácie diela je 90 dní od protokolárneho prevzatia staveniska najneskôr do 30.12.2019.“

a nahrádza sa znením:

„Termín realizácie diela je 90 dní od protokolárneho prevzatia staveniska najneskôr do 31.05.2020.“

Článok 2.

Záverečné ustanovenia

2. Ostatné články Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmien.
3. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. ZOD/2019/007, je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dvoch obojstranne podpísaných a potvrdených vyhotoveniach dostane Objednávateľ a Zhotoviteľ.
4. Právne vzťahy začaté pred uzatvorením tohto dodatku, týkajúce sa realizácie diela podľa tohto dodatku sa v celom rozsahu riadia ustanoveniami tohto dodatku a tejto zmluvy.
5. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Trenčíne, dňa 18.12.2019

V Žiline, dňa 17.12.19

