

## Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

č. ZOD/2019/007

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

### Článok 1. Zmluvné strany

- 1.1. **OBJEDNÁVATEĽ:** **Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**  
Názov organizácie: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja  
Sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín  
Zastúpený: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením SC TSK  
IČO: 37 915 568  
IČ DPH: SK 2021764767  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000510133/8180  
Telefón: 032/650 9354  
E-mail: [info@sctsk.sk](mailto:info@sctsk.sk)
- (ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2. **ZHOTOVITEĽ:** **M - SILNICE SK s.r.o.**  
Sídlo: Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina  
Zapísaný: v obchodnom registri: vedenom Okresným súdom v Žilina v oddieli Sro, vložka 19485/L  
Zastúpený: Ing. Zdeněk Babka – konateľ spoločnosti  
Ing. Milan Čuraj, PhD. - riaditeľ spoločnosti  
IČO: 36 833 380  
IČ DPH: SK2022448098  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Žilina  
Číslo účtu: SK6509000000000424179542

(ďalej len „zhotoviteľ“)

### Preambula

Zmluvné strany po vzájomnej dohode upravujú Zmluvu o dielo č. ZOD/2019/007 zo dňa 18.11.2019 týmto Dodatkom č. 2 (ďalej aj ako „dodatok“), ktorého predmetom je zmena termínu ukončenia zhotovenia diela z dôvodu obmedzení pri dodržiavaní preventívnych opatrení pred šírením nákazy Covid 19, znemožňujúcich vykonávanie stavebných prác.

Zmluvné strany sa z uvedených dôvodov dohodli na zmene znenia zmluvy nasledovne:

V Článku 3. Doba plnenia, odsek 3.1 sa vypúšťa znenie:  
„Termín realizácie diela je 90 dní od protokolárneho prevzatia staveniska najneskôr do 30.12.2019.“

a nahrádza sa znením:

„Termín realizácie diela je najneskôr do 10.08.2020.“


**Článok 2.**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné články Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. ZOD/2019/007, je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dvoch obojstranne podpísaných a potvrdených vyhotoveniach dostane Objednávateľ a Zhotoviteľ.
3. Právne vzťahy začaté pred uzatvorením tohto dodatku, týkajúce sa realizácie diela podľa tohto dodatku sa v celom rozsahu riadia ustanoveniami tohto dodatku a tejto zmluvy.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Trenčíne, dňa 27.5.2020

V Žiline, dňa 26.5.2020

Za objedn



Za zhotoviteľa:

