

DODATOK č. 2
k Zmluve o dielo č. 41/4/2024
uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Objednávateľ : **Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**
sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín
IČO: 379 15 568
IČ DPH: SK202 176 47 67
Príspevková organizácia zriadená Trenčianskym samosprávnym krajom zriaďovacou listinou č. 182/2003 zo dňa 22.10.2003 a štatútom SC TSK zo dňa 01.01.2004, dodatkom č. 1/2006 k zriaďovacej listine zo dňa 13.12.2006
bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK75 8180 0000 0070 0051 0168
konajúca prostredníctvom: Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ SC TSK

/ďalej len „**Objednávateľ**“/

a

Zhotoviteľ : **Malastav, s.r.o.**
sídlo: Olbrachtova 20/912, 911 01 Trenčín
IČO: 36 328 626
IČ DPH: SK2021726036
bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN: SK66 7500 0000 0040 3021 5289
konajúca prostredníctvom: Ing. Ján Malast, konateľ

/ďalej len „**Zhotoviteľ**“/

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 2.5.2024, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Zmluvu o dielo č. 41/4/2024 (ďalej aj len ako „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „PD Realizácia opravárenskej dielne na cestmajsterstve Myjava“ (ďalej len „Dielo“).

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) sa po vzájomných rokovaniach dohodli, že v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, prijímajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. Mení sa Článok IV. ods. 1 písm. b) Zmluvy nasledovne:

„b) inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia najneskôr do 31.3.2025 pričom inžinierska činnosť sa považuje za ukončenú predložením projektovej dokumentácie overenej Technickou inšpekciou, v časti projektovej dokumentácie – Protipožiarna bezpečnosť stavby - overenej príslušným okresným riaditeľstvom HaZZ SR a predložením právoplatného stavebného povolenia i projektovej dokumentácie overenej príslušným stavebným úradom.“

2. V súvislosti so zmenou prijatou zákonom č. 278/2024 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií, ktorým bol novelizovaný § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, sa s účinnosťou od 1. januára 2025 základná sadzba dane z pridanej hodnoty na tovary a služby mení z doterajších 20 % na 23 % zo základu dane a zároveň s poukazom na ust. § 27 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v zmysle ktorého platí, že pri zmene sadzby dane sa použije pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzba dane platná v deň vzniku daňovej povinnosti sa mení čl. V bod 2. Zmluvy nasledovne:

„2. Cena Diela (projektová dokumentácia, spolu s inžinierskou činnosťou a výkonom autorského dozoru) je stanovená nasledovne :

Zmluvná cena bez DPH v EUR : 23 200,00 EUR

slovom: dvadsaťtritisícdivesto eur a nula eurocentov

sadzba DPH 23% a výška DPH v EUR: 5 336,00 EUR

slovom : päťtisíctristotridsaťšesť eur a nula eurocentov

Celková zmluvná cena vrátane DPH v EUR: 28 536,00 EUR

slovom: dvadsaťosemtisícpäťstotridsaťšesť eur a nula eurocentov (ďalej ako „Cena Diela“), pričom je

a) z toho Cena projektovej dokumentácie bez DPH v EUR: 19 150,00 EUR

sadzba DPH 23% a výška DPH v EUR: 4 404,50 EUR

Celkom Cena projektovej dokumentácie vrátane DPH v EUR: 23 554,50 EUR

b) z toho Cena inžinierskej činnosti bez DPH v EUR: 3 760,00 EUR

sadzba DPH 23% a výška DPH v EUR: 864,80 EUR

Celkom Cena inžinierskej činnosti vrátane DPH v EUR: 4 624,80 EUR

c) z toho Cena výkonu autorského dozoru bez DPH v EUR: 290,00 EUR

sadzba DPH 23% a výška DPH v EUR : 66,70 EUR

celkom cena výkonu autorského dozoru vrátane DPH v EUR: 356,70 EUR“

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.

4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

6. Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží jeden (1) rovnopis a Zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis.


[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa:

V Trenčíne dňa 2.1.2025


Za Zhotoviteľa:

V TRENCIENE dňa 2.1.2025



Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ

Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja



Ing. Ján Malast
konateľ

Malastav, s.r.o.