

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 94/4/2024
uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ: **Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**
sídlo: Brniarska 3, 911 05 Trenčín
IČO: 379 15 568
IČ DPH: SK202 176 47 67
bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK75 8180 0000 0070 0051 0168
Príspevková organizácia zriadená Trenčianskym samosprávnym krajom
zriad'ovacou listinou č. 182/2003 zo dňa 22.10.2003 a štatútom SC TSK zo
dňa 01.01.2004, dodatkom č. 1/2006 k zriad'ovacej listine zo dňa 13.12.2006
konajúca prostredníctvom: Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ SC TSK

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ: **DAQE Slovakia s.r.o.**
sídlo: Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina
IČO: 36 848 751
IČ DPH: SK202 246 36 52
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK72 1100 0000 0026 2586 5062
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
oddiel: Sro, vložka č. 19637/L
konajúca prostredníctvom: doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD., konateľ

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“ a spolu s Objednávateľom len „**Zmluvné strany**“)

PREAMBULA

Zmluvné strany dňa 08.10.2024, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností a po vzájomnej dohode, uzatvorili v súlade s ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zmluvu o dielo č. 94/4/2024 (ďalej len „**Zmluva**“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo: vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu s názvom „*PD Rekonštrukcia kruhovej križovatky na ceste III/1774 v Prievidzi*“, a to v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve.

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že z dôvodu okolností, ktoré ani jedna zo Zmluvných strán nemohla predvídať, vyvstala potreba úpravy termínu pre ukončenie inžinierskej činnosti podľa Zmluvy.

Nakoľko zákonom č. 278/2024 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií, bolo novelizované ust. § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, sa s účinnosťou od 1. januára 2025 základná sadzba dane na tovary a služby mení z doterajších 20 % na 23 % zo základu dane. V zmysle ust. § 27 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov súčasne platí, že pri zmene sadzby dane sa použije pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzba dane platná v deň vzniku daňovej povinnosti. Vzhľadom na uvedené sa v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní mení sadzba DPH na všetky plnenia poskytnuté od 1. januára 2025.

Článok 1 **Predmet dodatku**

Na základe vyššie uvedeného sa Zmluvné strany po vzájomných rokovaní dohodli, že v súlade s ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej len “**Dodatok**”), ktorým sa Zmluva mení a znie nasledovne:

1. Článok IV., bod 1., písm. b) Zmluvy sa mení a znie nasledovne:

“b) inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia najneskôr do 5 mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia projektovej dokumentácie Objednávateľom, pričom inžinierska činnosť sa považuje za ukončenú predložením projektovej dokumentácie overenej Technickou inšpekciou a predložením právoplatného stavebného povolenia i projektovej dokumentácie overenej príslušným stavebným úradom.”

2. Článok V., bod 2. Zmluvy, sa pri cene za plnenie predmetu Zmluvy, pri ktorom vznikla daňová povinnosť od 1.1.2025, mení a znie nasledovne:

“2. Cena Diela (projektová dokumentácia, spolu s inžinierskou činnosťou a výkonom autorského dozoru) je stanovená nasledovne:

*Zmluvná cena bez DPH v EUR: 49.050,00 EUR
slovom: štyridsaťdeväťtisícpäťdesiat eur*

*Sadzba DPH 23 % a výška DPH v EUR: 11.281,50 EUR
slovom: jedenásťtisícdvostoosemdesiatjeden eur, päťdesiat centov*

*Celková zmluvná cena vrátane DPH v EUR: 60 331,50 EUR
slovom: šesťdesiatštyristotridsaťjeden eur, päťdesiat centov (ďalej ako “Cena Diela”),
pričom je*

*a) z toho Cena projektovej dokumentácie bez DPH v EUR: 44.150,00 EUR
sadzba DPH 23 % a výška DPH v EUR: 10.154,50 EUR*

Celkom Cena projektovej dokumentácie vrátane DPH v EUR: 54.304,50 EUR

- b) z toho *Cena inžinierskej činnosti bez DPH v EUR: 4.700,00 EUR*
sadzba DPH 23 % a výška DPH v EUR: 1.081,00 EUR

Celkom Cena inžinierskej činnosti vrátane DPH v EUR: 5.781,00 EUR

- c) z toho *Cena výkonu autorského dozoru bez DPH v EUR: 200,00 EUR*
sadzba DPH 23 % a výška DPH v EUR: 46,00 EUR

Celkom Cena výkonu autorského dozoru vrátane DPH v EUR: 246,00 EUR

3. Článok VI., bod 1., druhá veta Zmluvy, sa pri cene za plnenie predmetu Zmluvy, pri ktorom vznikla daňová povinnosť od 1.1.2025, mení a znie nasledovne:

“Fakturácia sa uskutoční pre časti Diela Projektová dokumentácia a Inžinierska činnosť spoločne, po vykonaní Diela bez výkonu autorského dozoru, suma na faktúre bude rozdelená nasledovne:

- a) *Projektová dokumentácia*
zmluvná cena bez DPH: 44.150,00 EUR
DPH 23 %: 10.154,50 EUR
zmluvná cena vrátane DPH: 54.304,50 EUR
slovom: päťdesiatštyritisícristoštyri eur, päťdesiat centov

- b) *Inžinierska činnosť*
zmluvná cena bez DPH: 4.700,00 EUR
DPH 23 %: 1.081,00 EUR
zmluvná cena vrátane DPH: 5.781,00 EUR
slovom: päťtisícšesťstoosemdesiatjeden eur”

Článok 2

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi Zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

Nasledujú podpisy Zmluvných strán

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa:

12. 02. 2025

V Trenčíne dňa

Za Zhotoviteľa:

12. 02. 2025

V Žiline dňa

Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ
Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja

doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD.
konateľ
DAQE Slovakia s.r.o.