

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 106/4/2024
uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany:

Objednávateľ: **Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**
sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín
IČO: 379 15 568
IČ DPH: SK202 176 47 67
Príspevková organizácia zriadená Trenčianskym samosprávnym krajom
zriaďovacou listinou č. 182/2003 zo dňa 22.10.2003 a štatútom SC TSK zo dňa
01.01.2004, dodatkom č. 1/2006 k zriaďovacej listine zo dňa 13.12.2006
bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK75 8180 0000 0070 0051 0168
konajúca prostredníctvom: Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ SC TSK

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **D-Phase a.s.**
sídlo: Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava
IČO: 54 148 855
IČ DPH: SK212 158 10 99
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,
oddiel Sa, vložka č. 7324/B
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK98 0900 0000 0051 8454 2412
konajúca prostredníctvom: Ing. Ján Laco, PhD. Ceng MICE, predseda
predstavenstva

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a spolu s Predávajúcim len „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Zmluvné strany dňa 04.11.2024, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností a po vzájomnej dohode, uzatvorili v súlade s ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zmluvu o dielo č. 106/4/2024, t.j. Zmluvu, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na

vlastnú zodpovednosť dielo: vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu s názvom “PD Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK – PD Rekonštrukcia mostného objektu M189, Most cez Lavičkový potok v obci Trenčianske Biskupice”, a to v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve.

Článok 1 **Predmet dodatku**

Zmluvné strany sa po vzájomných rokovaníach dohodli, že v súlade s ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej len “**Dodatok**”), ktorým sa Zmluva mení a znie nasledovne:

- 1. Vzhľadom na okolností, ktoré ani jedna zo Zmluvných strán nemohla predvídať, a síce výskyt budúcej individuálnej bytovej výstavby v danej lokalite, ktorá má vplyv na usporiadanie dotknutých pozemných komunikácií, a pre ktorú vyvstala potreba úpravy termínu na vypracovanie projektovej dokumentácie podľa Zmluvy, sa Zmluvné strany dohodli, že Článok IV., bod 1., písm. a) Zmluvy sa mení a znie nasledovne:**

“a) projektová dokumentácia v požadovanom rozsahu najneskôr do 11.05.2025, pričom v uvedenej lehote je povinný protokolárne odovzdať celú časť uskutočneného Diela, odstrániť všetky prípadné vady Diela alebo nedorobky zistené pri odovzdávanom konaní a odovzdať aj všetky potrebné doklady a dokumenty týkajúce sa Diela.”

- 2. Vzhľadom na zmenu prijatú zákonom č. 278/2024 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií, ktorým bolo novelizované ust. § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a s účinnosťou od 1. januára 2025 sa základná sadzba dane z pridanej hodnoty na tovary a služby mení z doterajších 20 % na 23 % zo základu dane, pričom v zmysle ust. § 27 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov platí, že pri zmene sadzby dane sa použije pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzba dane platná v deň vzniku daňovej povinnosti, sa Zmluvné strany dohodli, že:**

Článok V., bod. 2. Zmluvy sa pri cene za plnenie predmetu Zmluvy, pri ktorom vznikla daňová povinnosť od 1.1.2025, mení a znie nasledovne:

“2. Cena Diela (projektová dokumentácia na všetky 3 časti Diela, spolu s inžinierskou činnosťou a výkonom autorského dozoru) je stanovená nasledovne:

*Zmluvná cena bez DPH v EUR: 13 990 EUR
slovom: trinásťtisícdeväťstodevätidesiat eur*

*Sadzba DPH 23 % a výška DPH v EUR: 3 217,70 EUR
slovom: tritisícdeväťsedemdesiat eur, sedemdesiat centov*

Celková zmluvná cena vrátane DPH v EUR: 17 207,70 EUR

slovom: *sedemdesiat centov (ďalej ako "Cena Diela"), pričom je*

- a) z toho *Cena projektovej dokumentácie bez DPH v EUR: 9 990 EUR*
sadzba DPH 23 % a výška DPH v EUR: 2 297,70 EUR

Celkom Cena projektovej dokumentácie vrátane DPH v EUR: 12 287,70 EUR

- b) z toho *Cena inžinierskej činnosti bez DPH v EUR: 1 500 EUR*
sadzba DPH 23 % a výška DPH v EUR: 345 EUR

Celkom Cena inžinierskej činnosti vrátane DPH v EUR: 1 845 EUR

- c) z toho *Cena výkonu autorského dozoru bez DPH v EUR: 2 500 EUR*
sadzba DPH 23 % a výška DPH v EUR: 575 EUR

Celkom Cena výkonu autorského dozoru vrátane DPH v EUR: 3 075 EUR"

Článok VI., bod 1., druhá veta Zmluvy, sa pri cene za plnenie predmetu Zmluvy, pri ktorom vznikla daňová povinnosť od 1.1.2025, mení a znie nasledovne:

"Fakturácia sa uskutoční pre časti Diela Projektová dokumentácia a Inžinierska činnosť spoločne, po vykonaní Diela bez výkonu autorského dozoru, suma na faktúre bude rozdelená nasledovne:

- a) *Projektová dokumentácia*
zmluvná cena bez DPH: 9 990 EUR
DPH 23 %: 2 297,70 EUR
zmluvná cena vrátane DPH: 12 287,70 EUR
slovom: dvanásťtisícdvostoosemdesiat sedem eur, sedemdesiat centov
- b) *Inžinierska činnosť*
zmluvná cena bez DPH: 1 500 EUR
DPH 23 %: 345 EUR
zmluvná cena vrátane DPH: 1 845 EUR
slovom: tisícosemstoštyridsaťpäť eur"

Článok 2

Záverečné ustanovenia


1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi Zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia.

3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa:


V Trenčíne dňa 18.5.2025



Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ
Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave dňa 17/3/2025



Ing. Ján Laco, PhD. Ceng MICE
predseda predstavenstva
D-Phase a.s.