

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č. 11/4/2024

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín

IČO: 379 15 568

IČ DPH: SK202 176 47 67

bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK75 8180 0000 0070 0051 0168

Príspevková organizácia zriadená Trenčianskym samosprávnym krajom zriaďovacou listinou č. 182/2003 zo dňa 22.10.2003 a štatútom SC TSK zo dňa 01.01.2004, dodatkom č. 1/2006 k zriaďovacej listine zo dňa 13.12.2006 konajúca prostredníctvom: Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ SC TSK

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ: Valbek SK, spol. s r. o.

sídlo: Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava

IČO: 17 314 569

IČ DPH: SK202 038 21 66

bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK97 0200 0000 0001 0070 0012

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,
oddiel: Sro, vložka č. 465/B

konajúca prostredníctvom: Ing. Ján Špánik, konateľ a generálny riaditeľ

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a spolu s Predávajúcim len „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Zmluvné strany dňa 12.2.2024, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností a po vzájomnej dohode, uzatvorili v súlade s § 536 a nasledujúcimi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, Zmluvu o dielo č. 11/4/2024 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 18.6.2024 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo: vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu s názvom „PD Vybudovanie kruhovej križovatky na ceste II/504“, a to v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve.

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že z dôvodu okolností, ktoré ani jedna zo Zmluvných strán nemohla predvídať, a síce z dôvodu nefunkčnosti katastrálneho úradu a jeho služieb potrebných pre vypracovanie geometrických plánov pre procesy územného konania a z dôvodu prebiehajúcej inžinierskej činnosti (územné konanie, stavebné konanie, vyjadrenia jednotlivých inštitúcií a správcov a zapracovanie požiadaviek z nich vyplývajúcich), vyvstala potreba úpravy termínu pre ukončenie inžinierskej činnosti podľa Zmluvy.

Nakoľko zákonom č. 278/2024 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií, bolo novelizované ust. § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, sa s účinnosťou od 1. januára 2025 základná sadzba dane na tovary a služby mení z doterajších 20 % na 23 % zo základu dane. Súčasne v zmysle ust. § 27 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov súčasne platí, že pri zmene sadzby dane sa použije pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzba dane platná v deň vzniku daňovej povinnosti. Vzhľadom na uvedené sa v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní mení sadzba DPH na všetky plnenia poskytnuté od 1. januára 2025.

Článok 1 **Predmet dodatku**

Na základe vyššie uvedeného sa Zmluvné strany po vzájomných rokovaníach dohodli, že v súlade s ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, prijímajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve (ďalej len "**Dodatok**"), ktorým sa Zmluva mení a znie nasledovne:

1. Článok IV., bod 1., písm. b) Zmluvy sa mení a znie nasledovne:

"b) inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia najneskôr do 31.8.2025 odo dňa protokolárneho prevzatia projektovej dokumentácie Objednávateľom, pričom inžinierska činnosť sa považuje za ukončenú predložením projektovej dokumentácie overenej Technickou inšpekciou a predložením právoplatného stavebného povolenia i projektovej dokumentácie overenej príslušným stavebným úradom."

2. Článok V., bod 2. Zmluvy, sa pri cene za plnenie predmetu Zmluvy, pri ktorom vznikla daňová povinnosť od 1.1.2025, mení a znie nasledovne:

"2. Cena Diela (projektová dokumentácia, spolu s inžinierskou činnosťou a výkonom autorského dozoru) je stanovená nasledovne:

Zmluvná cena bez DPH v EUR: 52 600,00 EUR

slovom: päťdesiatšesťtisícšesťsto eur

Sadzba DPH 23 % a výška DPH v EUR: 12 098,00 EUR

slovom: dvanásťtisícdeväťdesiatosem centov

Celková zmluvná cena vrátane DPH v EUR: **64 698 EUR**
slovom: šesťdesiatštyritisícšesťstodevät'desiatosem eur (ďalej ako "Cena Diela"), pričom je

- a) z toho Cena projektovej dokumentácie bez DPH v EUR: 42 200,00 EUR
sadzba **DPH 23 %** a výška DPH v EUR: 9 706,00 EUR

Celkom Cena projektovej dokumentácie vrátane DPH v EUR: **51 906,00 EUR**

- b) z toho Cena inžinierskej činnosti bez DPH v EUR: 6 000,00 EUR
sadzba **DPH 23 %** a výška DPH v EUR: 1 380,00 EUR

Celkom Cena inžinierskej činnosti vrátane DPH v EUR: **7 380,00 EUR**

- c) z toho Cena výkonu autorského dozoru bez DPH v EUR: 4 400 EUR
sadzba **DPH 23 %** a výška DPH v EUR: 1 012,00 EUR

Celkom Cena výkonu autorského dozoru vrátane DPH v EUR: **5 412,00 EUR**"

3. **Článok VI., bod 1., druhá veta Zmluvy, sa pri cene za plnenie predmetu Zmluvy, pri ktorom vznikla daňová povinnosť od 1.1.2025, mení a znie nasledovne:**

"Fakturácia sa uskutoční pre časti Diela Projektová dokumentácia a Inžinierska činnosť spoločne, po vykonaní Diela bez výkonu autorského dozoru, suma na faktúre bude rozdelená nasledovne:

- a) Projektová dokumentácia
zmluvná cena bez DPH: 42 200,00 EUR
DPH 23 %: 9 706,00 EUR
zmluvná cena vrátane DPH: 51 906,00 EUR
slovom: päťdesiatjedentisícdeväťstošesť eur

- b) Inžinierska činnosť
zmluvná cena bez DPH: 6 000,00 EUR
DPH 23 %: 1 380,00 EUR
zmluvná cena vrátane DPH: 7 380,00 EUR
slovom: sedemtisícristoosemdesiat eur"

Článok 2 **Záverečné ustanovenia**


1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi Zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia.

3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa:


V Trenčíne dňa 03. 03. 2025



Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ
Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 27.02.2025



Ing. Ján Špánik
konateľ a generálny riaditeľ
Valbek SK, spol. s r. o.