

## DODATOK č. 2

### k Zmluve o dielo č. 4/4/2025

uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

#### Zmluvné strany:

**Objednávateľ:** **Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**  
sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín  
IČO: 379 15 568  
IČ DPH: SK202 176 47 67  
bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0051 0133  
Príspevková organizácia zriadená Trenčianskym samosprávnym krajom  
zriaďovacou listinou č. 182/2003 zo dňa 22.10.2003 a štatútom SC TSK zo dňa  
01.01.2004, dodatkom č. 1/2006 k zriaďovacej listine zo dňa 13.12.2006  
konajúca prostredníctvom: Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ SC TSK

(ďalej len „Objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:** **značenie.sk, s.r.o.**  
sídlo: Východná 301/40, 971 01 Prievidza  
IČO: 50 577 557  
IČ DPH: SK212 037 53 89  
bankové spojenie: Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej  
republike  
IBAN: SK67 8370 0000 0062 1110 7294  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.  
33801/R  
konajúca prostredníctvom: Ing. Jaroslav Mäsiar, konateľ

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a spolu s Predávajúcim len „Zmluvné strany“)



## PREAMBULA

Zmluvné strany dňa 20.01.2025, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností a po vzájomnej dohode, uzatvorili v súlade s ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zmluvu o dielo č. 4/4/2025 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 24.2.2025 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo „Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK“, a to v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve.

**Článok 1**  
**Predmet dodatku**

Zmluvné strany sa po vzájomných rokovaníach dohodli, že v súlade s ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prijímajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve (ďalej len "Dodatok"), ktorým sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. **Vzhľadom na potrebu zjednotenia technológií použitých na realizáciu Diela, ktorá bola vyvolaná v dôsledku rozdielneho skutkového stavu, odlišností vo výkazoch výmer a zmeny legislatívy, sa Zmluvné strany dohodli na zmene rozsahu Diela, a to v zmysle Zmenového listu stavby č. 1 zo dňa 13.3.2025, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku ako jeho príloha.**

**Článok 2**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi Zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

Prílohy: Zmenový list stavby č. 1

**[Podpisy Zmluvných strán]**

**Za Objednávateľa:**

V Trenčíne dňa .....*14.2025*.....

**Za Zhotoviteľa:**

V *PRIEVIDZI* dňa .....*31.3.2025*.....

**Ing. Radovan Karkuš**  
riaditeľ  
Správa ciest  
Trenčianskeho samosprávneho kraja

**Ing. Jaroslav Mäsiar**  
konateľ  
značenie.sk, s.r.o.

**ZMENOVÝ LIST STAVBY**

Stavba:

"Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK"

Číslo ZoD:

4 / 4 /2025 a dodatku

Poradové číslo zmenového listu:

1

Zmena:

D – dokumentácia

P – príprava

R – realizácia

Stavebný Objekt - vid'. zmluva	Realizácia bezpečnost ných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK	Názov zmeny: <b>zmeny vyvolané rozdielnym skutkovým stavom, odchýlkami vo VV a prijatím nového technického riešenia</b>
---	---	---


**Popis zmeny:**

Zhotoviteľ nahradí rozpočtované prvky týmito druhmi výrobkov, ktoré spĺňajú požadované technické parametre:  
Svetlá – SRL 019 LED – Crosstreet, pravá, ľavá – výrobca PROLI, výkon podľa požiadaviek projektanta t.j. budú doržané  
kvalitatívne ukazovatele  
Križovanie 24V napätia v telese cesty bude realizované drážkou s hĺbkou min. 10 cm v telese cesty.  
Napájanie vedené v zemi môže byť nahradené vzdušným vedením, okrem vedenia ponad teleso cesty.


**Zdôvodnenie zmeny:**


Zmeny vyplynuli z potreby zjednotiť realizované priechody do jednotnej technológie pri rôznych projektantoch a s ohľadom na odlišnosti skutočného stavu oproti projektu. Zmeny vznikli aj na základe odlišností vo výkazoch výmer, ktoré nekorešponovali s navrhnutými prvkami v projekte. Zmeny boli vyvolané aj zmenou legislatívy, ktorá prišla do platnosti po vyhotovení projektov – Vyhláška č. 30/2020

Za zhotoviteľa:



Za objednávateľa:



Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK	Číslo ZoD: <b>4/4/2025 a dodatku</b>	SO	Vid zmluva	Zmenový list č: <b>1</b>
<b>Dopady:</b> do projektovej dokumentácie: <b>ANO</b> do časového plánu: <b>NIE</b> do ceny: zvýšenie o: <b>0 € bez DPH</b> zniženie o: <b>0 € bez DPH</b>				
<b>Zdroj financovania zmeny:</b>				
<b>Navrhovateľ zmeny:</b> Podpis:				
zmeny vyvolané rozdielnym skutkovým stavom, odlišnosťami vo VV a prijatím nového technického riešenia s platnou legislatívou				
<b>Vecná kontrola</b>			<b>Cenová kontrola</b>	
<b>Vyjadrenie zhotoviteľa:</b> Podpis:				
Zhotoviteľ s navrhovanou zmenou súhlasí				
<b>Vyjadrenie objednávateľa:</b> Meno: <i>M.G. EVA BUDÁCOVA</i>			Podpis: 	
<i>SÚHLASÍ</i>				
<b>Doporučenie:</b> Podpis:				
<b>Záverečné stanovisko:</b>				

Dňa: 13.3.2025

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

