

DODATOK č. 2
k Zmluve o dielo č. 104/4/2023

*uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov*

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín
IČO : 37 915 568
DIČ : 2021764767
IČ DPH : SK2021764767
štatutárny zástupca : Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ
bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN : SK50 8180 0000 0070 0051 0133

(ďalej aj len ako „*Objednávateľ*“)

a

Zhotoviteľ :

AQUA - VITA spol. s r.o.

sídlo : Galvániho 12/A, 821 04 Bratislava
IČO : 17 310 687
DIČ : 2020322458
IČ DPH : SK2020322458
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
oddiel Sro, vložka číslo 892/B
konajúca prostredníctvom : Rudolf Vozár, konateľ a riaditeľ spoločnosti
bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
IBAN : SK27 1100 0000 0026 2270 4060

(ďalej aj len ako „*Zhotoviteľ*“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 04.12.2023, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasledujúcimi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Zmluvu o dielo č. 93/4/2023 (ďalej aj len ako „*Zmluva*“) v znení jej Dodatku č. 1, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „*Oprava mostného objektu M1203 Most pred obcou Mostište*“, „*Oprava mostného objektu M3388 v obci Zbora*“ (spolu ďalej aj len ako „*Dielo*“).

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že z dôvodu pretrvávajúcich nepriaznivých podmienok (po ukončení času zimnej údržby) boli začaté stavebné práce na predmetných objektoch dňa 07.05.2024 (čo vyplýva zo zápisu v stavebnom denníku) prácami: úprava dna korýt a otryskanie plôch pre následný sanačné práce, pričom po očistení nánosov vegetácie bol zistený potrebný vyšší rozsah prác, a teda vyvstala potreba uskutočniť práce navyiac na Diela ako je výmena časti zábradlia na mostnom objekte M1203, ktoré zmluvné strany nemohli z objektívnych dôvodov predvídať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti a ktoré majú dopad na cenu Diela, ako aj na dobu realizácie Diela. Na základe uvedeného sa Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) po vzájomných rokovaniach dohodli, že v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s Článkom XIV. odsek 2. Zmluvy, prijímajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. V súlade s vyššie uvedeným a s bodom 4 tohto Dodatku sa mení Harmonogram prác, ktorého aktualizovaná verzia tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku.
2. Za účelom odstránenia drobných väd v písaní sa mení označenie v poradí druhého ods. 1 a ods. 2 Článku III. Zmluvy, ktoré sú po zmene označené ako ods. 2 a ods. 3.
3. Mení sa Článok III., ods. 2 Zmluvy (v pôvodnej zmluve chybné označený ako druhý v poradí ods. 1 Článku III. Zmluvy), ktorý po zmene znie nasledovne:
„2. Celková cena Diela je Zmluvnými stranami dojednaná vo výške 43.777,00 Eur (slovom: štyridsaťtisíc sedemstosedemdesiatsedem eur) bez DPH. Cena Diela spolu s DPH predstavuje sumu 52.532,40 Eur (slovom: päťdesiatdvatisíc päťstotridsaťdva eur štyridsať centov), sadzba DPH je 20%, čo predstavuje sumu 8.755,40 Eur, pričom
 - a) *cena Časti Diela 1 je vo výške 27.070,00 Eur (slovom: dvadsaťsedemtisíc sedemdesiat eur). Cena Časti Diela 1 spolu s DPH predstavuje sumu 32.484,00 Eur (slovom: tridsaťdvatisíc štyristoosemdesiatštyri eur), sadzba DPH je 20%, čo predstavuje sumu 5.414,00 Eur,*
 - b) *cena Časti Diela 2 je vo výške 16.707,00 Eur (slovom: šesťtisíc sedemstosedem eur). Cena Časti Diela 2 spolu s DPH predstavuje sumu 20.048,40 Eur (slovom: dvadsaťtisíc štyridsaťosem eur štyridsať centov), sadzba DPH je 20%, čo predstavuje sumu 3.341,40 Eur.*
4. Mení sa Článok IV., ods. 2, písm. b) Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:
„b) Ukončenie prác: do 16.06.2024.“
5. Mení sa Článok XIV., posledný odsek Zmluvy (Súčasť Zmluvy), ktorý po zmene znie nasledovne:
„Súčasť Zmluvy
Neoddeliteľnými súčasťami tejto Zmluvy sú:
Príloha č. 1 - Harmonogram prác
Príloha č. 2 - Výkaz výmer
Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov
Príloha č. 4 - Výkaz výmer naviacprác“
6. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia a ostávajú v platnosti v plnom rozsahu
7. Hodnota všetkých zmien je v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, a teda nižšia ako 15% ceny Diela podľa Zmluvy.

8. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
10. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:
Príloha č. 1 - Harmonogram prác (aktualizovaný)
Príloha č. 4 - Výkaz výmer naviacprác
11. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa:

V Trenčíne dňa

4.6.2024



Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ
Správa ciest

Trenčianskeho samosprávneho kraja

Za Zhotoviteľa:

V

Bratislava

dňa

23.05.2024



Rudolf Yozár
Konateľ a riaditeľ spoločnosti
AQUA-VITA spol. s r.o.

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba : Oprava mostného objektu M1203 Most pred obcou Mostište

CP č. 131-023/AQ/A

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
1	Výroba a montáž troj-tyčového zábradlia z profilov IPE 100	8,000 m		390,00	3 120,00
Za rozpočet celkom bez DPH					3 120,00

V Bratislave dňa 14.5.2024

