

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 11/4/2024

*uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov*

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín
IČO : 37 915 568
DIČ : 2021764767
IČ DPH : SK2021764767
štatutárny zástupca : Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ
bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN : SK75 8180 0000 0070 0051 0168

(ďalej aj len ako „*Objednávateľ*“)

a

Zhotoviteľ :

Valbek SK, spol. s r.o.

sídlo : Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava
IČO : 17 314 569
DIČ : 2020382166
IČ DPH : SK2020382166
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
oddiel Sro, vložka číslo 465/B
konajúca prostredníctvom : Ing. Ján Špánik, konateľ a generálny riaditeľ
bankové spojenie : VUB, a.s.
IBAN : SK97 0200 0000 0001 0070 0012

(ďalej aj len ako „*Zhotoviteľ*“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej aj len ako „*Zmluvné strany*“) uzatvorili dňa 12.02.2024, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Zmluvu o dielo č. 11/4/2024 (ďalej aj len ako „*Zmluva*“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „*PD Vybudovanie kruhovej križovatky na ceste II/504*“ (spolu ďalej aj len ako „*Dielo*“).

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že z dôvodu potreby zapracovania požiadaviek na projektovú dokumentáciu, ktoré neboli definované v Zmluve a boli následne zadané počas lehoty pre vypracovanie projektovej dokumentácie a taktiež z dôvodu, že v počas účinnosti Zmluvy od 01.04.2024 vstúpili do platnosti nové normy (STN 73 6102, STN 73 6110) a technické predpisy (TP 73 6102 a TP 73 6110) súvisiace s projektovaním ciest a je nutné ich naštudovanie a zapracovanie, čo nemohli Zmluvné strany z objektívnych dôvodov ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, vyvstala potreba úpravy termínu dokončenia Diela, vzhľadom na čo sa Objednávateľ a Zhotoviteľ po vzájomných rokovaní dohodli, že v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s Článkom XII. ods. 2 Zmluvy (označeným ako „Zmeny Zmluvy“), prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. Mení sa Článok IV. ods. 1 písm. a) Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo, ukončiť a odovzdať ho v súlade s jeho ponukou nasledovne:

a) projektová dokumentácia v požadovanom rozsahu najneskôr do 6 mesiacov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy, pričom v uvedenej lehote je povinný protokolárne odovzdať celú časť uskutočneného Diela, odstrániť všetky prípadné vady Diela alebo nedorobky zistené pri odovzdávaní konaní a odovzdať aj všetky potrebné doklady a dokumenty týkajúce sa Diela.“

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.

3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.


5. Dodatok je vyhotovený v štyroch (3) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis.

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa:
V Trenčíne dňa18.6.2024.....

Za Zhotoviteľa: 13.6.2024
V Bratislave dňa


Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ
Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja


Ing. Ján Spánik
konateľ a generálny riaditeľ
Valbek SK, spol. s r.o.