

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 15/4/2024
uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín
IČO : 37 915 568
DIČ : 2021764767
IČ DPH : SK2021764767
štatutárny zástupca : Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ
bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN : SK50 8180 0000 0070 0051 0133

(ďalej aj len ako „*Objednávateľ*“)

a

Zhotoviteľ :

AGRICOLO s.r.o.

sídlo : Dlhá 426/3, 971 01 Prievidza
IČO : 36 618 438
DIČ : 2021723957
IČ DPH : SK2021723957
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Trenčín
oddiel Sro, vložka číslo 24849/R
konajúca prostredníctvom : Ing. Ján Bodnár, konateľ
bankové spojenie : Prima Banka, a.s.
IBAN : SK74 5600 0000 0090 2124 3002

(ďalej aj len ako „*Zhotoviteľ*“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 20.02.2024, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Zmluvu o dielo č. 15/4/2024 (ďalej aj len ako „*Zmluva*“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „*Rekonštrukcia priepustu id. č. P29395v obci Horná Mariková, na ceste III/1976*“ (spolu ďalej aj len ako „*Dielo*“).

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že z dôvodu potreby uskutočnenia naviacprác na Diele a z dôvodu nerealizovania niektorých prác, ktoré vynaložení náležitej starostlivosti nemohli Zmluvné strany predvídať, pričom tieto zmeny nemajú dopad na cenu diela ani na časové plnenie zmluvne dohodnutého termínu, v súlade so Zmenovým listom stavby č. 1 zo dňa 25.06.2024, ktorý tvorí prílohu č. 6 tohto Dodatku, sa Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) po vzájomných rokovaniach dohodli, že v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s Článkom XIII. druhý odsek Zmluvy (Zmeny Zmluvy), prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. Mení sa Článok I. ods. 2 Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa Ponukového rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy, v súlade s Oznámením k ohláseniu stavebných úprav zo dňa 9.5.2022, ktoré tvorí Prílohu č. 5 tejto Zmluvy a v súlade so Zmenovým listom stavby č. 1 zo dňa 25.06.2024, ktorý tvorí Prílohu č. 6 tejto Zmluvy za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené Dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej cene, ako aj v súlade s projektovou dokumentáciou podľa Prílohy č. 3.“

2. Mení sa Článok III. posledný odsek Zmluvy (Súčasti Zmluvy), ktorý po zmene znie nasledovne:

„Súčasti Zmluvy

Neoddeliteľnými súčasťami tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1 - Harmonogram prác

Príloha č. 2 - Ponukový rozpočet

Príloha č. 3 - Identifikácia projektovej dokumentácie

Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 5 - Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav zo dňa 9.5.2022, OU-PB-OCDPK-2022/005961-004

Príloha č. 6 - Zmenový list stavby č. 1 zo dňa 25.06.2024“

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.

4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:

Príloha č. 6 – Zmenový list stavby č. 1 zo dňa 25.06.2024

7. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.

[Podpisy Zmluvných strán sa nachádzajú na nasledujúcej strane]

Za Objednávateľa:
V Trenčíne dňa*8.7.2024*.....



Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ
Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja

Za Zhotoviteľa:
V Prievidzi, dňa: 27.06.2024



Ing. Miroslav Hromádka
riaditeľ
AGRICOLO s.r.o.

ZMENOVÝ LIST STAVBY

Stavba:

"Rekonštrukcia priepustu id. Č. P29395 v obci Horná Mariková na ceste III/1976"

Číslo ZoD:

Zmluva č. 15/4/2024

Poradové číslo zmenového listu:

1

Zmena:

D - dokumentácia

P – príprava

R- realizácia

Stavba:	Rekonštrukcia priepustu id. Č. P29395 v obci Horná Mariková na ceste III/1976	Názov zmeny: Búranie, nakladanie, odvoz a uloženie betónovej sutiny
---------	---	---

Popis zmeny:Nerealizované práce (vid'. Príloha č. 1):

- Baranenie stien z oceľových štetovnic
- Vytiahnutie stien z oceľových štetovnic


Naviac práce (vid'. Príloha č. 2, 3, 4):

- Búranie obetónovania jestvujúceho rúrového potrubia
- Nakladanie, odvoz a uloženie betónovej sutiny na skládku

Zdôvodnenie zmeny:

Pri výkopových prácach nebolo nutné použiť steny barané z oceľových štetovnic na zaistenie výkopu v zmysle projektovej dokumentácie. Zároveň sa pri obnažení jestvujúceho rúrového potrubia zistilo, že bolo zabetónované (zaliate betónom) – s čím sa v projektovej dokumentácii a ani pri predkladaní cenovej ponuky nezvažovalo. Týmto vznikli zvýšené náklady súvisiacej s búraním, odvozom a likvidáciou betónovej sutiny. Dané práce neboli zahrnuté v celkovej cene diela, nakoľko rozpočet stavby nezahrňoval tieto položky. Rozpočet naviac prác je necenený v jednotkových cenách v zmysle zmluvného rozpočtu (totožných s jednotkovými cenami udávanými v cenovej ponuke).

Za objednávateľa:



Za zhotoviteľa:

AGRICOLO s.r.o.

Dlhá 426/3



AGRICOLO S.R.O.

Stavba: Rekonštrukcia priepustu id. Č. P29395 v obci Horná Mariková na ceste III/1976	Číslo ZoD: 15/4/2024	SO	Vid zmluva	Zmenový list č: 1
--	-------------------------	----	---------------	-----------------------------

Dopady:

do projektovej dokumentácie:	NIE
do časového plánu:	NIE
do ceny:	NIE

Zdroj financovania zmeny:

Navrhovateľ zmeny: _____ Podpis: _____

Zmeny vyvolané skutkovým stavom stavby

Vecná kontrola

Cenová kontrola

Vyjadrenie zhotoviteľa: _____ Podpis: _____

Zhotoviteľ s navrhovanou zmenou súhlasí


Vyjadrenie objednávateľa: _____ Podpis: _____

Odporúčenie: _____ Podpis: _____


Záverečné stanovisko: _____ Podpis: _____

V Prievidzi, dňa: 25.06.2024

Za objednávateľa:



Za zhotoviteľa:



.....
Ing. Miroslav Hromádka
riaditeľ spoločnosti
AGRICOLO s.r.o.

Príloha č. 2 - Rozpočet naviac práce

Stavba: Rekonštrukcia priepustu id.č. P29395 v obci Horná Mariková na ceste III/1976

Objednávateľ: Správa ciest TSK

Zhotoviteľ: AGRICOLO s.r.o., Dlhá 426/3, 971 01 Prievidza

Miesto: Horná Mariková

Spracoval: Ing. Miroslav Hromádka MBA, LL.M.

Dátum: 25. 6. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 174,20

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 174,20

58	961021112.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z kameňa -2,49000t	m3	5,000	71,62	358,10
61	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,000	15,89	174,79
63	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (vzdialenosť 25 km)	t	269,760	0,48	129,48
64	979087113	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	11,000	18,01	198,11
65	979089012	Poplatok za skladovanie (recykláciu) - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	11,000	28,00	308,00
67	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnenia	t	11,000	0,52	5,72

Celkom 1 174,20

Príloha č. 1 - Rozpočet nerealizovanej práce

Stavba: Rekonštrukcia priepustu id.č. P29395 v obci Horná Mariková na ceste III/1976

Objednávateľ: Správa ciest TSK

Zhotoviteľ: AGRICOLO s.r.o., Dlhá 426/3, 971 01 Prievidza

Miesto: Horná Mariková

Spracoval: Ing. Miroslav Hromádka MBA, LL.M.

Dátum: 25. 6. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -1 174,20

2 Zakladanie -1 174,20

18	231943111.S	Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu nastraženie pri dĺžke štetovnic do 10 m	m2	-20,000	40,25	-805,00
19	237941111	Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovnic zabaranených do 2 rokov, do 10m	m2	-20,000	18,46	-369,20

Celkom -1 174,20