

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č. 14/4/2024

*uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov*

Zmluvné strany :

Objednávateľ : **Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**
sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín
IČO: 379 15 568
IČ DPH: SK202 176 47 67
Príspevková organizácia zriadená Trenčianskym samosprávnym
krajom zriaďovacou listinou č. 182/2003 zo dňa 22.10.2003
a štatútom SC TSK zo dňa 01.01.2004, dodatkom č. 1/2006
k zriaďovacej listine zo dňa 13.12.2006
bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK75 8180 0000 0070 0051 0168
konajúca prostredníctvom: Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ SC TSK

/ďalej len „**Objednávateľ**“/

a

Zhotoviteľ : **STECHO constructions, s.r.o.**
sídlo: Hviezdoslavova 10, 91701 Trnava
IČO: 52920259
IČ DPH: 2121181392
bankové spojenie: Tatra Banka
IBAN: SK25 1100 0000 0029 4308 2098
konajúca prostredníctvom: Ing. Matúš Štefánik, konateľ

/ďalej len „**Zhotoviteľ**“/

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 13.02.2024, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Zmluvu o dielo č. 14/4/2024 (ďalej aj len ako „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Prievidza“ (ďalej len „Dielo“).

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) sa po vzájomných rokovaníach dohodli, že v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. V Článku VI. Zmluvy sa za ods. 6 dopĺňa nový ods. 7, ktorý znie nasledovne:

„7. Zmluvné strany sa dohodli, že 5% z Ceny diela bez DPH bez Ceny výkonu občasného autorského dozoru predstavuje garančnú zábezpeku, ktorá bude zúčtovaná prostredníctvom dobropisu, ktorý bude vystavený k už vystavenej faktúre Zhotoviteľa č. 2024_1_032 zo dňa 15.10.2024, splatnej dňa 15.11.2024 na sumu 15 990 € + 20 % DPH, t.j. spolu 19 188 €. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na základe takto vystaveného dobropisu bude faktúra č. 2024_1_032 uhradená v sume zníženej o dobropisovanú sumu predstavujúcu garančnú zábezpeku.

Garančná zábezpeka sa dojednáva na celú dobu trvania záručnej lehoty v zmysle čl. VIII bod 2 Zmluvy a bude uvoľnená Zhotoviteľovi na základe písomnej výzvy, ktorú je zhotoviteľ oprávnený doručiť po uplynutí záručnej lehoty a odstránení všetkých väd a reklamácií uplatnených v záručnej lehote.“


- Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.
- Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
- Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží jeden (1) rovnopis a Zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis.

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa: 27. 11. 2024
V Trenčíne dňa

Za Zhotoviteľa:
V Trnave dňa

Trenčianska
Brianska
IČO: 3791556



Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ

Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja



Ing. Matúš Štefánik
konateľ

STECHO constructions, s.r.o.