

Dodatok č. 3
K Zmluve o dielo č. Z201736673_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: **Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**
Sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín, SR
IČO: 37915568
DIČ: 2021764767
IČ DPH: SK2021764767
Číslo účtu: SK50 8180 0000 007 0005 10133
Telefón: 032 650 9345

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: **SATES, a.s.**
Sídlo: Slovenských partizánov 1423 / 1, 017 01 Považská Bystrica
Zapísaná: v OR OS Trenčín, odd Sa, vložka 279/R
IČO: 316 285 41
IČ DPH: SK2020440279
Číslo účtu: SK72 7500 0000 0040 0860 5424
Telefón: 042 432 1420

Dňa 31.7.2017 bola uzatvorená automatizovaným systémom cez portál EKS zmluva medzi Správou ciest TSK a spoločnosťou SATES, a.s. na obnovu VDZ na cestách II. a III. triedy v správe SC TSK s termínom ukončenia prác do 20.9.2017, tento termín bol Dodatkom č. 2 zo dňa 9.10.2017 predĺžený. Z dôvodu vynechanie úsekov ciest, na ktorých prebieha súvislá oprava asfaltových krytov vozoviek sa termín plnenie zmluvy na týchto úsekoch mení na 15.12.2017
Na základe vyššie uvedených skutočností sa zmluvné strany dohodli, že v Zmluve o dielo č. Z201736673_Z a Dodatku č. 1. a 2. sa:

v bode 3.2 Čas/lehota plnenia zmluvy vypúšťa
a termín 20.10.2017 a nahrádza sa termínom : 15.12.2017.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

V Považskej Bystrici dňa: 20.10.2017

v Trenčíne dňa: 20.10.2017

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa :

Brnianska 3, 911 05 TREŇČÍN
IČO: 37915568, IČ DPH: SK2021764767