

**Dodatok č. 1**

**k Zmluve o dielo**

**č. Z201735374\_Z**

na zákazku: „**Úžitkový automobil s 5-miestnou kabínou do 3,5 t**“

podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov

**Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY**

**1. Objednávateľ**

Obchodné meno :

Sídlo :

Zastúpený :

IČO :

D I Č :

IČ DPH:

Bankové spojenie :

IBAN:

Tel.:

(ďalej len „objednávateľ“)

**Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**

Brnianska 3, 91105 Trenčín, Slovenská republika

Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením SC TSK

37915568

2021764767

SK2021764767

Slovenská sporiteľňa a.s.

SK5081800000007000510133

0326509345

**2. Dodávateľ:**

Obchodné meno :

Sídlo :

Zastúpený :

IČO :

D I Č :

IČ DPH:

(ďalej len „dodávateľ“)

Porsche Inter Auto Slovakia, spol s r.o.

Dolnozemska 7, 851 04 Bratislava, Slovenská republika

Mag. Christian Reiter

31319459

2020314472

SK202031447

**Preambula**

Zmluvné strany po vzájomnej dohode upravujú Zmluvu o dielo č. Z201735374\_Z uzatvorenú 25.07.2017 v systéme EKS týmto Dodatkom č. 1 (ďalej aj ako „dodatok“), v dôsledku skutočností ktoré nastali po uzatvorení Zmluvy a ktoré svojou povahou bránili dodávateľovi k plnohodnotnému plneniu diela nezapríčinенému vlastným zavinením. Jednalo sa meškanie dodávky predmetu diela na strane subdodávateľa spoločnosti Volkswagen GmbH.v Nemecku pri zaradení predmetu dodávky do výrobného procesu. Zmluvné strany sa z uvedených dôvodov dohodli na nasledovnom znení dodatku :

**Čl. III. Zmluvné podmienky**

v odseku 3.2. Čas/ lehota plnenia zmluvy sa vypúšťa znenie :

„01.08.2017 10:07:00 - 25.09.2017 10:07:00“

a nahradzuje sa znením :

„01.08.2017 10:07:00 – 20.10.2017 10:07:00“

### ČI. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmena termínu realizácie diela je z dôvodu oneskoreného zaradenia predmetu dodávky do výrobného procesu na strane výrobcu spoločnosti Volkswagen Gmbh. Nemecko z dôvodu nástreku vrchného laku karosérie v požadovanej farbe RAL 2011 v trojtýždňovom cykle.
2. Ostatné články Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmien.
3. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. Z201735374\_Z, je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dvoch obojstranne podpísaných a potvrdených vyhotoveniach dostane Objednávateľ a Dodávateľ.
4. Právne vzťahy začaté pred uzatvorením tohto dodatku, týkajúce sa realizácie predmetu dodávky podľa tohto dodatku sa v celom rozsahu riadia ustanoveniami tohto dodatku a tejto zmluvy.
5. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Trenčíne, dňa 25.09.2017

V Bratislave, dňa 25.9.2017

Za Objednávateľa:

Za Dodávateľa:

