

## DODATOK č. 2

### K ZMLUVE O DIELO

podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
číslo objednávateľa: 95/4/2017 číslo zhotoviteľa : Z1/2017/089/03

(ďalej len „dodatok“)

#### Článok I

#### Zmluvné strany

##### 1.1. Objednávateľ

Názov organizácie: **Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**  
Sídlo organizácie: Brnianska 3, 911 05 Trenčín  
Štatutárny orgán: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením SC TSK  
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením SC TSK  
IČO: 37 915 568  
IČ DPH: SK 2021764767  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000510133/8180  
Telefón: 032/650 9354  
Fax: 032/650 9356  
E-mail: info@sctsk.sk  
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: **Skupina dodávateľov s názvom: „Doprastav - Cesty Nitra: Súvislé opravy ciest 2017“**

##### Vedúci člen skupiny:

Názov organizácie: **Doprastav, a.s.**  
Sídlo organizácie: Drieňová 27, 826 56 Bratislava, realizačný závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina  
Štatutárny orgán: Ing. Juraj Androvič, predseda predstavenstva  
Ing. Michal Berger, riaditeľ Závodu Žilina, na základe potvrdenia o rozsahu plnomocenstva  
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu: Ing. Dalibor Krupa, člen predstavenstva  
Ing. Michal Berger, riaditeľ Závodu Žilina, na základe potvrdenia o rozsahu plnomocenstva  
IČO: 31 333 320  
DIČ: 2020372497  
IČ DPH: SK7120000206  
Bankové spojenie združenia: Komerčná banka, a. s., pobočka zahraničnej banky  
Číslo účtu: Doprastav – Cesty Nitra – TSK  
115 – 0271360227/8100  
IBAN: SK58 8100 0001 1502 7136 0227  
Fax: --  
E-mail: [michal.berger@doprastav.sk](mailto:michal.berger@doprastav.sk)

##### Člen skupiny :

Obchodné meno: **CESTY NITRA, a.s.**  
Sídlo: Murgašova 6, 949 78 Nitra, Slovenská republika  
IČO: 34 128 344  
Zastúpenie: Éric Biguet – predseda predstavenstva  
Nicolas Didier – člen predstavenstva  
Ing. Juraj Serva – člen predstavenstva  
Philippe Étienne Pierre Corbel – člen predstavenstva  
Zápis: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 140/N

(ďalej len "zhotoviteľ")

## Preambula

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na úprave niektorých ustanovení zmluvy číslo objednávateľa : 95/4/2017; číslo zhotoviteľa : Z1/2017/089/03 v rámci Združenia „Doprastav - Cesty Nitra: Súvislé opravy ciest 2017“.

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 2 z dôvodu uvedeného v ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorého Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

V procese realizácie stavebných prác nastali také objektívne skutočnosti, v dôsledku ktorých je potrebné predĺženie termínu realizácie Diela. Dôvodom je havarijný stav a potreba výmeny hlavného rozvodu vody v telese cesty III/1238 v obci Vaďovce.

Neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku tvorí vyjadrenie spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., o termíne ukončenia prác na odstránení havarijného stavu verejného vodovodu v obci Vaďovce.

## Článok II. Predmet dodatku

2.1. V článku V. Čas plnenia sa ruší znenie v bode 5.1 v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným novým znením:

„5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa č. II tejto zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehote zhotovenia do 54 dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.“


## Článok III. Záverečné ustanovenia

- 3.1. Týmto Dodatkom č.2 sa mení Zmluva o Dielo len v hore uvedenom rozsahu. V ostatných častiach zostávajú ustanovenia Zmluvy o Dielo nezmenené v platnosti.
- 3.2. Tento Dodatok č.2 tvorí súčasť Zmluvy o Dielo číslo objednávateľa: 95/4/2017; číslo zhotoviteľa : Z1/2017/089/03 uzavretej dňa 26.10.2017 a je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých 2 exempláre obdrží každá zmluvná strana.
- 3.3. Tento Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č.2 oboznámili a tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

V Trenčíne, dňa: 1. 12. 2017


V Bratislave, dňa: 01 -12- 2017

Za objednávateľa:



Správa ciest  
Mestského samosprávneho kraja  
IČO 311 05 TRENČÍN  
568, IČ DPH: SK2021764767  
-1-

Za zhotoviteľa:



Doprastav, a.s.  
826 56 Bratislava  
0310