

106/4/2018

Dohoda o skončení zmluvy o dielo zo dňa 24.8.2018
č. zhotoviteľa :14/2018
(ďalej len „**dohoda**“)

uzatvorená medzi

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. OBJEDNÁVATEĽ: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Názov organizácie: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Sídlo organizácie: Brnianska 3, 911 05 Trenčín
Štatutárny orgán Zastúpený: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením SC TSK
IČO: 37 915 568
IČ DPH: SK 2021764767
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000510133/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. ZHOTOVITEĽ: DOSA Slovakia, s. r. o.
Sídlo: Dostojevského 12, 014 01 Bytča
Zapísaný: OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 14316/L
Štatutárny orgán: Miroslav Mucha, konateľ spoločnosti
Ing. Juraj Kurtulík, konateľ spoločnosti
IČO: 36 412 678
IČ DPH: SK2020109443
Bankové spojenie: VÚB banka, a. s.
Číslo účtu: SK18 0200 0000 0039 0301 3455

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II.
Predmet dohody

- 2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.8.2018 zmluvu o dielo č. zhotoviteľa :14/2018 (ďalej len „**zmluva**“) predmetom ktorej bolo zhotovenie diela „Rekonštrukcia mosta ponad vodný tok v obci Plevník-Drienové“ v rozsahu podľa prílohy č. 1 – oceneného výkazu výmer/rozpočtu v zmysle projektovej dokumentácie zhotovenej projektantom SAN-PROJEKT, s.r.o., Bottova 1149/6, 01401 Bytča (ďalej len „**dielo**“).
- 2.2. Zmluvné strany zhodne konštatujú, že počas realizácie diela z dôvodov, za ktoré nezodpovedá zhotoviteľ ani objednávateľ sa stavebné práce z technických dôvodov prerušili, pretože na ich ďalšie pokračovanie v súlade so zmluvou je nevyhnutné navrhnúť nové technické riešenie rekonštrukcie diela, vrátane nového projektu.
- 2.3. Vzhľadom na skutočnosti bližšie špecifikované v ods. 2.2 tejto dohody sa zmluvné strany rozhodli podľa čl. 7 ods. 1 písm. b) zmluvy skončiť zmluvu dohodou a vysporiadať vzájomné záväzky, tak ako je uvedené v čl. III dohody.

Článok III.
Podmienky vysporiadania zmluvy

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí do 30 dní od účinnosti tejto dohody zhotoviteľovi náklady za práce vykonané ku dňu podpisu tejto dohody a síce vo výške:
- práce vykonané v zmysle zmluvy o dielo 15.255,86 EUR bez DPH
- 3.2. Zmluvné strany prehlasujú, že okrem záväzkov uvedených v ods. 3.1 dohody neevidujú voči sebe akékoľvek ďalšie nároky, či už peňažnej (najmä nie však výlučne zmluvné pokuty, náhradu škody) alebo nepeňažnej povahy vyplývajúce priamo alebo nepriamo zo zmluvy.


Článok IV.
Záverečné ustanovenia

- 4.1 Táto dohoda podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť túto dohodu v plnom rozsahu.
- 4.2 Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 4.3 Táto dohoda je vyhotovená v (4) štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží po jej podpise dve a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

V Trenčíne, dňa 30.11.2018

V Bytči, dňa 30.11.2018

Za objednávateľa:



Za zhotoviteľa:

