

Dodatok č. 1
K Rámcovej dohode zo dňa 21.3.2018

č. objednávateľa: 14/4/2018

č. zhotoviteľa: 01/2018/50

Článok 1.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názor organizácie: **Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**
Sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín, SR
Štatutárny orgán: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením SC TSK
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením SC TSK
IČO: 379 15568
DIČ: 2021764767
IČ DPH: SK2021764767
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000510133/8180
Telefón/Fax: 032 650 9354-56
E-mail: info@sctsk.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **SATES, a.s.**
Sídlo: Slovenských partizánov 1423 / 1, 017 01 Považská Bystrica
Zastúpený: Ing. Ivan Štoder – predseda predstavenstva
JUDr. Ľudovít Švirec – člen predstavenstva
Zapísaný: v OR OS Trenčín, odd Sa, vložka 279/R
IČO: 316 285 41
IČ DPH: SK2020440279
Číslo účtu: SK72 7500 0000 0040 0860 5424
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Ing. Ivan Štoder – predseda predstavenstva
JUDr. Ľudovít Švirec – člen predstavenstva
vo veciach technických: Ing. Ľudovít Švirec
Telefón: 042 432 1420
E-mail: sates@sates.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Rámcovej dohody v zmysle čl. 11. bod 11.3. týmto Dodatkom č. 1.

- Vypúšťa sa znenie čl. 3., bod 3.1. Doba plnenia a nahrádza sa týmto znením:

Čl. 3.
Doba plnenia

3.1. Termín dodania diela je:

- 3.1.1 Pre úseky obnovované v roku 2018 do 30.11.2019
- 3.1.2 Pre úseky obnovované v roku 2019- cesty II. triedy do 15.7.2019 a cesty III. triedy na základe vzájomne odsúhlasených dielčích objednávok.
- 3.1.3 Pre úseky obnovované v roku 2020- cesty II. triedy do 15.7.2020 a cesty III. triedy na základe vzájomne odsúhlasených dielčích objednávok.
- 3.1.4 Pre úseky obnovované v roku 2021- cesty II. triedy do 15.7.2021 a cesty III. triedy na základe vzájomne odsúhlasených dielčích objednávok.

Ostatné ustanovenia Rámцovej dohody zostávajú nezmenené.

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia CRZ.

V Trenčíne dňa: 16.04.2019

v Považskej Bystrici dňa:

Za objednávateľa:



Za zhotoviteľa

