

55/4/2018

**Zmluva o dielo č. zhotoviteľa: 2018/ED/01/003
č. objednávateľa:**

**Článok I.
Zmluvné strany**

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

(ďalej len "objednávateľ")

Správa ciest TSK

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením

Štátna pokladnica

SK5081800000007000510133

37915568

2021764767

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Ing. Jarmila Považanová, Viera Nádaská, Ing. Branislav Lukáč,

Ing. Luboš Tomášek, Ing. Ondřej Novák, Ing. Jakub Svoboda,

Dipl. Ing. Aleš Trojan - konatelia

Reg. č. z Obchodného registra:

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 991/B ,

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:

konateľ spoločnosti: Ing. Branislav Lukáč
ekonóm oblasti: Ing. Vladimír Zajac,

vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

riaditeľ oblasti: Ing. Ján Michel
stavbyvedúci: Ing. Milan Melek
UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s.

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

telefón:

e-mail:

(ďalej len "zhotoviteľ")

SK5411110000001423110003

17 317 282

2020316298

SK2020316298

041/5076 222

jan.michel@strabag.com

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného objednávateľom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok.

Článok II

Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „**Rekonštrukcia a opravy vybraných úsekov ciest a mostov v správe SC TSK**“ (ďalej len „dielo“) v rozsahu a spôsobom dohodnutom v tejto Zmluve na jednotlivých častiach diela:

- **REKONŠTRUKCIA ÚSEKU CESTY III/1204 OPORNÉHO MÚRU, STARÁ MYJAVA**

- **Rekonštrukcia mosta 504-030 cez potok Dudváh**

- „**Rekonštrukcia mostných objektov**“ - **Rekonštrukcia mosta 1799-004 (ev.č. 51824-004) Poruba**

- „**Rekonštrukcia mostných objektov**“ - **Rekonštrukcia mosta 1765-002 (ev.č. 5791-002) Skačany**

Sanf

Súvislá oprava úsekov:

- cesty III/1240, Cetuna-Bzince pod Javorinou, km 1,450-2,450,
- cesty III/1192, Žriedlová Dolina, km 0,000-1,400,
- cesty III/1873, Kubrá ul. J. Derku, km 0,000-0,553,
- cesty III/1887, Krásny Dub, km 0,000-1,400,
- cesty II/507, Kameničany – Slavnica, km 149,900 - 150,100,
- cesty II/574, Ilava, km 4,000 - 4,200,
- cesty II/574, Ilava - Horná Poruba, km 6,600 - 8,000,
- cesty III/1947, Dolný Lieskov – Pružina, km 5,350 - 5,800,
- cesty III/1949, Horovce-Kvášov, km 1,500 - 2,300,
- cesty III/1936, Dubková-Lazy p/M, km 3,500 - 3,800,
- cesty II/507, Púchov - Horenická Hôrka – Streženice, km 170,800 - 170,900 a km 172,000 – 172,100,
- cesty III/1961, Slopná, km 0,437 - 0,687,
- cesty III/1962, Horný Lieskov, km 0,700 - 0,950

- 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa položkového rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknuťej cene.
- 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade ak zhotoviteľ využíva kapacity tretích osôb, ktorými preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť a finančné a ekonomické postavenie, zodpovedajú tieto tretie osoby spolu so zhotoviteľom za plnenie diela spoločne a nerozdielne na základe podmienok upravených v Dohode o spoločnej zodpovednosti, podľa prílohy č. 3 Zmluvy.
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje podstatnú časť plnenia predmetu zákazky uskutočniť priamo sám, alebo ako člen skupiny dodávateľov, a to z dôvodu zodpovednosti za koordináciu technologických postupov pri realizácii diela, čo v konečnom dôsledku má značný vplyv na konečnú kvalitu realizovaných stavebných prác. Za podstatnú časť plnenia sa považujú stavebné práce súvisiace s použitým strojovým vybavením v zmysle podmienky účasti uvedenej v časti A.2 Súťažných podkladov, Technická alebo odborná spôsobilosť, bod 4.

Článok III.**Miesto plnenia**

- 3.1 Miestom plnenia je: územie podľa projektovej dokumentácie resp. výkazu výmer

Článok IV.**Cena diela**

- 4.1. Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.

P.č	stavba	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
1	Rekonštrukcia a opravy vybraných úsekov ciest a mostov v správe SC TSK	1 351 507,82	270 301,56	1 621 809,38
Spolu		1 351 507,82	270 301,56	1 621 809,38

2. Cena diela je stanovená na základe projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Projekt obsahuje okrem výkresovej a textovej časti i výkaz výmer na ocenenie stavby. Ponukový rozpočet, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto Zmluvy predložil zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa s projektom. Cena diela podľa tohto článku zahŕňa všetky nevyhnutné práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, služby ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri realizácii diela alebo pri prevzatí a odovzdaní diela do užívania, respektíve pri kolaudácii vrátane odvozu, likvidácie a recyklácie odpadu vzniknutého pri realizácii diela.

Článok V.

Čas plnenia

- 5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehote zhotovenia do 8 dní súvislých opráv úsekov ciest a do 120 dní opráv mostov a oporného múru Stará Myjava od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje len o dobu, počas ktorej budú práce zo strany objednávateľa prerušené, čím nie je dotknutá lehota zhotovenia podľa ods. 5.1. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

Článok VI.

Zoznam zodpovedných osôb

- 6.1. Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za objednávateľa: stavebný dozor: *Ing. Peter Chlebana*

Za zhotoviteľa: stavbyvedúci *Ing. Milan Melek*

Článok VII.

Podmienky uskutočnenia prác

Spolupôsobenie objednávateľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie ochrany staveniska a poistenie stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP

- 7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami bez právneho nároku tretích osôb do 15 dní od účinnosti tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 7.2 Zhotoviteľ pri podpise tejto zmluvy preukáže objednávateľovi, že má uzatvorené zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu vzniknutú pri realizácii predmetu zmluvy po celú dobu jej účinnosti. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške cenového návrhu zhotoviteľa, ktorý ponúkol v procese verejného obstarávania, na jednu poistnú udalosť. Poistenie musí byť platné počas celej doby realizácie diela.
- 7.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
- dokumentáciu stavby v 4 vyhotoveniach,
 - stavebné povolenie a dokladovú časť,
 - odberové miesta elektrickej energie a vody.
- 7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovným postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
- 7.5 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, recyklácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v

cene diela.

- 6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov.
- 7.7 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 7.8 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.
- 7.9 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.
- 7.10 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutých orgánov štátnej správy.
- 7.11 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 7.12 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.
- 7.13 Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom.
- 7.14 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly.
- 7.15 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
- 7.16 Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy.
- 7.17 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu, najmä žiakov a zamestnancov objednávateľa.
- 7.18 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
- 7.19 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.
- 7.20 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita

stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.

- 7.21 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.
- 7.22 Zhotoviteľ zabezpečí zhodnocovanie odpadov recykláciou prevádzkou zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho prílohy č. 1 pre činnosť R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov.
- 7.23 Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
- 7.24 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní.
- 7.25 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
- 7.26 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.
- 7.27 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.
- 7.28 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov.
- 7.29 Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy písomne vyzve objednávateľa k prevzatiu diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.
- 7.30 Pre odovzdanie predmetu zmluvy platí:
- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný osobami oprávnenými konať vo veciach technických. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady,
 - ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie,
 - drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadami, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom projektanta a objednávateľa v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.
- 7.31 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach:
- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,
 - zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
 - zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
 - doklady o vykonaných funkčných skúškach,
 - východiskové revízne správy elektrických zariadení.
- 7.32 Na odovzdávanom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v

predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby.

- 33 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

Článok VIII. Subdodávatelia

- 8.1 Každý subdodávateľ, ktorý podľa osobitného predpisu má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, je povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Táto povinnosť sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy.
- 8.2 Objednávateľ je oprávnený neodsúhlasíť ktoréhokoľvek subdodávateľa navrhnutého zo strany Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ je povinný akceptovať takéto rozhodnutie Objednávateľa. Do doby vyjadrenia písomného súhlasu Objednávateľa so zoznamom subdodávateľov resp. s jednotlivými subdodávateľmi, nie je Zhotoviteľ oprávnený zadať vykonanie diela alebo jeho časti ktorémukoľvek subdodávateľovi. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
- 8.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom navrhnutom a Objednávateľom odsúhlasenom subdodávateľovi počas plnenia diela a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcim po dni, kedy k zmene došlo.
- 8.4 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: %-ny podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných nových subdodávateľov, predmety plnenia. Každý subdodávateľ, ktorého sa zmena týka musí spĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, pričom oprávnenie zhotovovať práce má subdodávateľ k tej časti predmetu zákazky ktorú má plniť a zároveň subdodávateľ musí spĺňať aj podmienku podľa bodu 8.1 tejto zmluvy.
- 8.5 V prípade akýchkoľvek pochybností zo strany Objednávateľa vzťahujúcich sa ku ktorémukoľvek subdodávateľovi, si Objednávateľ môže overiť sám vyžiadanim si od Zhotoviteľa potrebných dokladov týkajúcich sa preukázania splnenia podmienok podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní u všetkých subdodávateľov.
- 8.6 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa tohto článku, má Objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.
- 8.7 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

Článok IX.

Platobné podmienky

- 9.1 Cena podľa čl. IV bude fakturovaná mesačnými faktúrami za jednotlivé časti diela samostatne, pričom faktúra(y) bude vystavená na základe Súpisu vykonaných prác za uplynulý kalendárny mesiac odsúhlaseného objednávateľom. Zhotoviteľ vystaví faktúru(y) najneskôr do dvoch dní od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a doručí ju objednávateľovi. Splatnosť vystavených faktúr je 60 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
- 9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať Súpis vykonaných prác uskutočnených k 15. dňu v mesiaci. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do desiatich dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom; spravidla tak že Súpis vykonaných prác potvrdí stavebný dozor; ak objednávateľ do desiatich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznámí zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa.
- 9.3 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR a jej prílohu tvorí Súpis vykonaných fakturovaných prác. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením dokladu objednávateľovi.

Zhotoviteľ je povinný pred podpisom tejto zmluvy o dielo doručiť objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len „zábezpeka“). Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zábezpeky svoje nároky z väd diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené. Zábezpeka bude mať formu bankovej záruky vo výške 10 % z ceny diela bez DPH s platnosťou počas celej doby zhotovovania diela avšak minimálne 4 mesiace od dátumu vystavenia. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu vykonania diela, t.j. až pokiaľ zhotoviteľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí a objednávateľ takto dokončené dielo bez väd a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, musí byť vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávateľa ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávateľa na základe písomného oznámenia objednávateľa adresovaného banke v prípade, že zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude nepochybné, že zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu. Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notárskej úschovy, alebo na účet objednávateľa alebo vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech objednávateľa a to počas celej doby vykonania diela. Neposkytnutie zábezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.

- 9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že 5% z celkovej ceny diela bez DPH je garančná zábezpeka. Zhotoviteľ pred odovzdaním diela objednávateľovi zabezpečí plnenie svojich povinností v záručnej dobe iným spôsobom písomne akceptovateľným pre objednávateľa, napr. bankovou zárukou vo výške 5% z ceny diela bez DPH, pričom banková záruka musí byť platná počas celej doby záručnej lehoty.

Článok X.

Zodpovednosť za vady a záruky

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 10.3 Záručná doba na stavebné práce je 5 rokov odo dňa prevzatia diela objednávateľom, na stroje a zariadenia platí záruka daná výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapíšu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.
- 10.4 Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného diela.
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela reklamovaných objednávateľom do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie, ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o inom termíne.
- 10.6 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.
- 10.7 V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa.

Článok XI.

Zmluvné pokuty a sankcie

- 11.1 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne dohodnutom v tejto Zmluve, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
- 11.2 V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
- 11.3 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 32 ods.

1 zákona č. 343/2015 ZVO), má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

1.4 Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvnú pokutu podľa tohto článku dotknuté.

Článok XII.

Odstúpenie od zmluvy

12.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.

12.2 Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.

12.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam zhotoviteľa sú práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné.

12.4 Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.

12.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne.

12.6 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:

- ak zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie diela nepreukáže objednávateľovi, že má uzatvorené poisťovné zmluvy podľa bodu 7.2 tejto Zmluvy,
- ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
- ak zhotoviteľ neposkytne zábezpeku podľa bodu 9.4 tejto Zmluvy,
- ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom.
- porušenie ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 ZVO)
- v prípade odstúpenia tretej osoby od dohody o spoločnej zodpovednosti bez preukázania objektívnych dôvodov.
- ak zhotoviteľ nedodrží povinnosť uvedenú v čl. 2.4 tejto Zmluvy

Článok XIII.

Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc

13.1 V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, prípadne príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené komisionálne štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

13.2 Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne prerokovaná.

13.3 V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby.

Článok XIV.

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 14.1 Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.
- 14.2 Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k dohode nedôjde, bude spor predložený k rozhodnutiu slovenského súdu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.
- 14.3 Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 14.4 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
- 14.5 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
- 14.6 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ si vyhradzuje právo dodatky k tejto zmluve viažuce sa na cenu diela podľa tejto zmluvy neakceptovať.
- 14.7 V prípade ak nastane situácia, ktorá bude potvrdzovať rozpor medzi výkazom výmer a PD, alebo rozpor medzi Výkazom výmer a technickými správami, alebo rozpor medzi PD a technickými správami, alebo rozpor medzi výkazom výmer, alebo PD a technickými správami a skutočnosťou, ktorých súlad potvrdil objednávateľ v čase prípravy ponúk, ktoré ani projektant, ani objednávateľ, ani uchádzači pri vynaložení odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvorený až po odsúhlasení jednotlivých položiek projektantom diela, stavebným dozorom, objednávateľom a zhotoviteľom diela.
- 14.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, Zmluvu uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne.
- 14.9 Súčasťou tejto Zmluvy je
- príloha č. 1 Harmonogram prác
 - príloha č.2 Ponukový rozpočet - ocenený výkaz výmer
 - príloha č. 3 Dohoda o spoločnej zodpovednosti
 - príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov

Za objednávateľa:

V Trenčíne dňa 31-07-2018

Ing. Radovan Karkuš
poverený riadením SC TSK

Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3, 911 05 TRENČÍN
IČO: 37915568, IČ DPH: SK2021764767
-1-

Za zhotoviteľa:

Ing. Branislav Lukáč
konateľ spoločnosti

STRABAG
STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(61)

overila: Ing. Savková Mária

MONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁČ - CESTY

INŠTRUKCIA A OPRAVY VYBRANÝCH ÚSEKOV CIEST A MOSTOV V SPRÁVE SC TSK

DODAVATEĽ: STRABAG s.r.o.

DOBA VÝSTAVBY: 8 kalendárnych dní

DÁTUM: 27.7.2017

č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis úseku	Dĺžka (m)	Plocha (m ²)	I. TÝŽDEŇ							II. TÝŽDEŇ						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	III/1240	Cetuna - Bzince pod Javorinou 1,450-2,450	1 000	7 500	PS		OS											
2	III/1192	Žriedlova Dolina 0,000-1,400	1 400	7 280	PS		OS											
3	III/1873	Kubra ul. J. Derku 0,000-0,553	553	3 041			PS	OS										
4	III/1887	Krásny Dub 0,000-1,400	1 400	6 300			PS		OS									
5	II/507	Kameničany - Slavnica 149,900-150,100	200	1 360					PS/ OS									
6	II/574	Ilava 4,000-4,200	200	1 460					PS/ OS									
7	II/574	Ilava - Horná Poruba 6,600-8,000	1 400	9 100	PS			OS										
8	III/1947	Dolný Lieskov - Pružina 5,350-5,800	450	3 900					PS	OS								
9	III/1949	Horovce - Kvášov 1,500-2,300	800	4 300						PS		OS						
10	III/1936	Dubková - Lazy p/M 3,500 - 3,800	300	1 740						PS/ OS								
11	II/507	Púchov-Horenická Hôrka- Streženice 170,800-170,900 172,000-172,100	200	1 600							PS/ OS							
12	III/1961	Slopná 0,437-0,687	250	1 750							PS/ OS							
13	III/1962	Horný Lieskov 0,700-0,950	250	1 250								PS/ OS						

PS - PREVZATIE STAVENISKA
OS - ODOVZDANIE STAVENISKA

8 Bratislava

AV

Sw

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Názov objektu Názov časti	Rekonštr.a opr.vybr.úsekov ciest a mostov SC TSK	JKSO	
Objednávateľ	Trenčiansky samosprávny kraj	EČO	
Projektant		Miesto	
Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.	IČO	DIČ
Rozpočet číslo	Spracoval	17317282	2020 316 298
		Dňa	27.07.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	1 351 507,82	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 351 507,82	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant


Dátum a podpis

Objednávateľ 24.07.2017

Pečiatka

Správa ciest
 Trenčianskeho samosprávneho kraja
 Brniarska 3, 911 05 TRENČÍN
 IČO: 37915568, IČ DPH: SK2021764767

Pečiatka


STRABAG s.r.o.
 Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
 (61)

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 351 507,82
24	20,0 % 1 351 507,82 DPH	270 301,56
25	% DPH	
26	Cena s DPH (r. 23-25)	1 621 809,38

E Prípočty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

Serp

Príloha č. 2 Ponukový rozpočet - ocenený výkaz výmer

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštr.a opr.vybr.úsekov ciest a mostov SC TSK
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:
 Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 27.07.2017



Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
	Rekonštrukcia oporného múru pri ceste III/1204 Stará Myjava	153 686,15
	SO 01.1 Rekonštrukcia oporného múru - úsek č. 1	17 276,83
	Práce a dodávky HSV	17 017,60
	Zemné práce	3 605,00
	Zakladanie	1 844,27
	Zvislé a kompletne konštrukcie	7 452,23
	Komunikácie	712,78
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	240,02
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 163,30
	Práce a dodávky PSV	259,23
	Dokončovacie práce - nátery	259,23
	SO 01.2 Rekonštrukcia oporného múru - úsek č. 2	14 398,06
	Práce a dodávky HSV	14 188,96
	Zemné práce	2 667,00
	Zakladanie	1 495,35
	Zvislé a kompletne konštrukcie	6 956,74
	Komunikácie	345,92
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	218,62
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 505,33
	Práce a dodávky PSV	209,10
	Dokončovacie práce - nátery	209,10
	SO 01.3 Rekonštrukcia oporného múru - úsek č. 3	14 023,86
	Práce a dodávky HSV	13 817,05
	Zemné práce	2 603,58
	Zakladanie	1 445,51
	Zvislé a kompletne konštrukcie	6 668,93
	Komunikácie	305,27
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	149,81
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 643,95
	Práce a dodávky PSV	206,81
	Dokončovacie práce - nátery	206,81
	SO 01.4 Rekonštrukcia oporného múru - úsek č. 4	15 837,49
	Práce a dodávky HSV	15 617,93
	Zemné práce	2 812,51
	Zakladanie	1 535,23
	Zvislé a kompletne konštrukcie	7 238,15
	Komunikácie	370,80
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	223,43
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 437,81
	Práce a dodávky PSV	219,56
	Dokončovacie práce - nátery	219,56
	SO 01.5 Rekonštrukcia oporného múru - úsek č. 5	13 544,81
	Práce a dodávky HSV	13 357,76
	Zemné práce	2 682,69
	Zakladanie	1 315,91
	Zvislé a kompletne konštrukcie	6 543,95
	Komunikácie	270,72
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	190,35
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 354,14
	Práce a dodávky PSV	187,05
	Dokončovacie práce - nátery	187,05
	SO 01.6 Rekonštrukcia oporného múru - úsek č. 6	20 903,17
	Práce a dodávky HSV	20 636,78

Príloha č. 2 Ponukový rozpočet - ocenený výkaz výmer

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštr.a opr.vybr.úsekov ciest a mostov SC TSK
Objekt:
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 27.07.2017

STRABAG

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
	Zemné práce	3 542,59
	Zakladanie	1 914,05
	Zvislé a kompletne konštrukcie	9 753,07
	Komunikácie	1 403,04
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	310,31
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 713,72
	Práce a dodávky PSV	266,39
	Dokončovacie práce - nátery	266,39
	SO 01.7 Rekonštrukcia oporného múru - úsek č. 7	17 488,00
	Práce a dodávky HSV	17 285,20
	Zemné práce	2 990,46
	Zakladanie	1 415,60
	Zvislé a kompletne konštrukcie	7 102,18
	Komunikácie	1 208,96
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	258,21
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 309,79
	Práce a dodávky PSV	202,80
	Dokončovacie práce - nátery	202,80
	SO 01.8 Rekonštrukcia oporného múru - úsek č. 8	30 555,08
	Práce a dodávky HSV	30 211,35
	Zemné práce	4 808,78
	Zakladanie	2 392,56
	Zvislé a kompletne konštrukcie	12 860,35
	Komunikácie	1 962,45
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	372,90
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 814,31
	Práce a dodávky PSV	343,73
	Dokončovacie práce - nátery	343,73
	SO 02 Rozšírenie úseku cesty a priepustu	9 658,85
	Práce a dodávky HSV	9 658,85
	Zemné práce	1 790,70
	Zakladanie	706,61
	Zvislé a kompletne konštrukcie	1 184,38
	Vodorovné konštrukcie	434,13
	Komunikácie	4 393,83
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	76,82
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 072,38
	Rekonštrukcia mosta 504-030 cez potok Dudvák	103 205,89
	Práce a dodávky HSV	77 647,55
	Zemné práce	4 782,93
	Zvislé a kompletne konštrukcie	6 494,02
	Vodorovné konštrukcie	11 001,43
	Komunikácie	6 936,56
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 030,46
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	46 402,15
	Práce a dodávky PSV	25 558,34
	Izolácie proti vode a vlhkosti	10 285,99
	Dokončovacie práce - nátery	15 272,35
	Rekonštrukcia mosta 1799-004 (ev.č.51824-004) Poruba	167 101,13

Príloha č. 2 Ponukový rozpočet - ocenený výkaz výmer

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštr.a opr.vybr.úsekov ciest a mostov SC TSK
Objekt:
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 27.07.2017



Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
	Práce a dodávky HSV	146 304,87
	Zemné práce	12 849,00
	Zakladanie	4 394,92
	Zvislé a kompletne konštrukcie	55 013,93
	Vodorovné konštrukcie	18 610,68
	Komunikácie	10 383,96
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	754,25
	Rúrové vedenie	5,31
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	44 292,82
	Práce a dodávky PSV	3 222,60
	Izolácie proti vode a vlhkosti	3 222,60
	Nepomenované práce	23,66
	Nepomenovaný diel	23,66
	Vedľajšie rozpočtové náklady	17 550,00
	Prieskumné práce	3 600,00
	Geodetické práce	2 500,00
	Projektové práce	4 500,00
	Zariadenie staveniska	4 350,00
	Inžinierska činnosť	2 600,00
	Rekonštrukcia mosta 1765-002 (ev.č. 5791-002) Skačany	306 691,08
	Práce a dodávky HSV	263 536,80
	Zemné práce	8 836,76
	Zakladanie	35 397,12
	Zvislé a kompletne konštrukcie	86 960,14
	Vodorovné konštrukcie	33 832,46
	Komunikácie	12 659,88
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	28 483,68
	Rúrové vedenie	220,61
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	51 226,13
	Presun hmôt HSV	5 920,02
	Práce a dodávky PSV	17 764,51
	Izolácie proti vode a vlhkosti	7 145,04
	Konštrukcie doplnkové kovové	599,19
	Dokončovacie práce - nátery	10 020,28
	Práce a dodávky M	15 029,77
	Povrch. úprava strojov a zariadení	3 684,53
	Montáž oceľových konštrukcií	11 345,24
	Vedľajšie rozpočtové náklady	10 360,00
	Geodetické práce	2 100,00
	Projektové práce	4 800,00
	Zariadenie staveniska	3 450,00
	Inžinierska činnosť	10,00
	Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK	300 865,73
	Súvislá oprava cesty III/1240, Cetuna-Bzince pod Javorinou, km 1,450-2,450	96 109,06
	Práce a dodávky HSV	96 109,06
	Zemné práce	6 864,98
	Komunikácie	73 740,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	15 178,43
	Presun hmôt	325,65

Príloha č. 2 Ponukový rozpočet - ocenený výkaz výmer

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštr.a opr.vybr.úsekov ciest a mostov SC TSK
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:



Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 27.07.2017

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
	Súvislá oprava cesty III/1192, Žriedlová Dolina, km 0,000-1,400	97 249,73
	Práce a dodávky HSV	97 249,73
	Zemné práce	6 043,86
	Komunikácie	76 076,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	14 784,93
	Presun hmôt	344,94
	Súvislá oprava cesty III/1873, Kubrá ul. J. Derku, km 0,000-0,553	37 474,42
	Práce a dodávky HSV	37 474,42
	Zemné práce	3 226,06
	Komunikácie	26 891,11
	Rúrové vedenie	3 230,12
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 990,73
	Presun hmôt	136,40
	Súvislá oprava cesty III/1887, Krásny Dub, km 0,000-1,400	70 032,52
	Práce a dodávky HSV	70 032,52
	Zemné práce	4 680,36
	Komunikácie	56 763,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 313,86
	Presun hmôt	275,30
	Veľkoplošné vysprávkavy	319 957,84
	Veľkoplošné vysprávkavy cesty II/507, Kameničany – Slavnica, km 149,900 - 150,100	16 466,50
	Práce a dodávky HSV	16 466,50
	1 Zemné práce	1 894,59
	5 Komunikácie	13 323,09
	9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 190,03
	99 Presun hmôt HSV	58,79
	Veľkoplošné vysprávkavy cesty II/574, Ilava, km 4,000 - 4,200	18 476,03
	Práce a dodávky HSV	18 476,03
	1 Zemné práce	2 408,20
	5 Komunikácie	14 112,40
	8 Rúrové vedenie	561,76
	9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 329,40
	99 Presun hmôt HSV	64,27
	Veľkoplošné vysprávkavy cesty II/574, Ilava - Horná Poruba, km 6,600 - 8,000	103 851,70
	Práce a dodávky HSV	103 851,70
	1 Zemné práce	11 520,68
	5 Komunikácie	88 913,46
	9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 023,99
	99 Presun hmôt HSV	393,57
	Veľkoplošné vysprávkavy cesty III/1947, Dolný Lieskov – Pružina, km 5,350 - 5,800	46 407,76
	Práce a dodávky HSV	46 407,76
	1 Zemné práce	5 324,66
	5 Komunikácie	36 018,42
	9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 895,38
	99 Presun hmôt HSV	169,30
	Veľkoplošné vysprávkavy cesty III/1949, Horovce-Kvášov, km 1,500 - 2,300	54 770,97
	Práce a dodávky HSV	54 770,97
	1 Zemné práce	4 934,62

Príloha č. 2 Ponukový rozpočet - ocenený výkaz výmer

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštr.a opr.vybr.úsekov ciest a mostov SC TSK
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:
 Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 27.07.2017

STRABAG

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
5	Komunikácie	42 775,22
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 872,58
99	Presun hmôt HSV	188,55
	Veľkoplošné vysprávky cesty III/1936, Dubková-Lazy p/M, km 3,500 - 3,800	22 395,99
	Práce a dodávky HSV	22 395,99
1	Zemné práce	1 997,10
5	Komunikácie	17 302,30
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 020,43
99	Presun hmôt HSV	76,16
	Veľkoplošné vysprávky cesty II/507, Púchov - Horenická Hôrka – Streženice, km 170,800 - 170,900 a km 172,000 - 172,100	20 710,97
	Práce a dodávky HSV	20 710,97
1	Zemné práce	2 760,10
5	Komunikácie	15 228,97
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 652,19
99	Presun hmôt HSV	69,71
	Veľkoplošné vysprávky cesty III/1961, Slopná, km 0,437 - 0,687	20 744,03
	Práce a dodávky HSV	20 744,03
1	Zemné práce	2 576,10
5	Komunikácie	16 341,31
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 751,02
99	Presun hmôt HSV	75,60
	Veľkoplošné vysprávky cesty III/1962, Horný Lieskov, km 0,700 - 0,950	16 133,89
	Práce a dodávky HSV	16 133,89
1	Zemné práce	1 659,00
5	Komunikácie	11 983,55
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 437,24
99	Presun hmôt HSV	54,10
	Celkom	1 351 507,82

Príloha č. 3 Dohoda o spoločnej zodpovednosti – neuplatňuje sa

– nevyužívajú sa kapacity na preukázanie podmienok účasti podľa *Zákona č. 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov* vyžadujúce podpis tejto dohody v zmysle bodu 16.1.9 súťažných podkladov

DOHODA O SPOLOČNEJ ZODPOVEDNOSTI

uzavretá podľa § 33 ods. 3 a § 34 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a podľa § 293 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Účastníci dohody:

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zapísaný v:
V ktorého mene koná:
(ďalej ako „Záujemca/Uchádzač“)

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zapísaný v:
V ktorého mene koná:
(ďalej ako „Tretia osoba“)

Obchodné meno: Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A , 911 01 Trenčín
Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
(ďalej ako „Verejný obstarávateľ“)

Preambula:

Nakoľko:

- Verejný obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky: **Rekonštrukcia a opravy vybraných úsekov ciest a mostov v správe SC TSK** výzvou na predkladanie ponúk, ktorá bola uverejnená vo Vestníku č. ../... dňa .././... pod. sp. zn. – ... (ďalej aj „výzva“ alebo aj „verejné obstarávanie“),
- Uchádzač predkladá ponuku do uvedeného verejného obstarávania,
- Uchádzač na preukázanie splnenie podmienky účasti podľa § ... ods. ... zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní bodu ... oznámenia preukazuje **technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť/finančné a ekonomické postavenie** (vyberie a doplní záujemca podľa relevantnosti) a využíva nasledovné kapacity Tretej osoby: (doplní uchádzač kapacity)

Uzavrárajú účastníci dohody túto Dohodu o spoločnej zodpovednosti:

Čl. I.

Obsah a rozsah spoločnej zodpovednosti

- 1.1 V súlade s § 33 ods. 3/§ 34 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (vyberie a doplní uchádzač ustanovenie ZVO podľa relevantnosti) a podľa § 293 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník Tretia osoba týmto prehlasuje, že si je vedomá skutočnosti, že poskytnutím kapacít na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa preambuly tejto dohody, pre uchádzača ako budúceho zhotoviteľa jej vzniká vo vzťahu k Verejnému obstarávateľovi ako budúcemu objednávateľovi pasívny solidárny záväzok a teda Tretia osoba zodpovedá za plnenie predmetu zákazky spoločne a nerozdielne ako Uchádzač. Vo vzťahu k Verejnému obstarávateľovi sa Tretia osoba stáva touto dohodou spoludlžníkom. Verejný obstarávateľ je oprávnený požadovať voči Tretej osobe akékoľvek plnenie v rovnakej výške a rovnakým spôsobom ako voči Uchádzačovi.

- 1.2 Tretia osoba, uvedená ako účastník tejto dohody sa zároveň zaväzuje, že bude uchádzačovi k dispozícii počas celej doby plnenia Zmluvy o dielo a v prípade odstúpenia od tejto dohody bez preukázania objektívnych dôvodov to bude klasifikované ako podstatné porušenie Zmluvy o dielo s následkami upravenými v článku XII Zmluvy o dielo.
- 1.3 V prípade preukázania objektívnych dôvodov zo strany Tretej osoby podľa bodu 1.2 tejto dohody, je Uchádzač oprávnený vykonať zmenu Tretej osoby len v prípade a za podmienky, že táto nová Tretia osoba splní všetky podmienky účasti požadované v oznámení a súťažných podkladoch, podľa preambuly tejto dohody.

Čl. II. Záverečné ustanovenia

- 2.1 Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu Verejným obstarávateľom.
- 2.2 Právne vzťahy neupravené touto dohodou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 2.3 Akékoľvek zmeny tejto dohody je možné robiť výhradne len formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného všetkými účastníkmi dohody.
- 2.4 Účastníci dohody prehlasujú, že si dohodu prečítali, jej obsahu rozumejú a dohodu uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne.

..... V, dňa

(za Uchádzača)
Meno:
Funkcia:

..... V, dňa

(za Tretiu osobu)
Meno:
Funkcia:

..... V, dňa

(za Verejného obstarávateľa)
Meno:
Funkcia:

Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov

Obchodné meno uchádzača: STRABAG s.r.o.

Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

IČO: 17 317 282

Predmet zákazky: „ Rekonštrukcia a opravy vybraných úsekov ciest a mostov v správe SC TSK “

**Podiel plnenia zo Zmluvy,
ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom**

Por. č.	Hodnota plnenia vyjadrená v % (percentách) k ponukovej cene	Predmet plnenia	Identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko/obchodné meno, adresa pobytu/sídlo, IČO/dátum	Identifikačné údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia
1.	1,59	Poskytnutie distribútora a aplikácia spojovacieho postreku	BITUNOVA spol. s r. o. Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen	Miroslav Šufliarský, Skubínska cesta 66, 947 01 Banská Bystrica, nar. 19.8.1961 Ing. Mária Melichová, Stožok 228, 962 12, nar. 26.11.1963
2.	4,74	Poskytnutie fréz a frézovanie bitumenových vozoviek	SAT SLOVENSKO s.r.o. Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava	Ing. Ivan Bauer, Drotárska cesta 102, 811 02 Bratislava, nar. 14.7.1949 Ing. Radoslav Prokop, Jamnického 18, 841 05 Bratislava, nar. 7.3.1979
3.	0,59	Poskytnutie 1x rotačná fréza a prehĺbenie a prečistenie priekop, 1x stanová rotačná fréza a zarezávanie krajníc	MBL TRANS, s.r.o. Nám. SNP 3, 917 01 Trnava	Lívia Lauková, Ratnovce 349, 922 31, nar. 2.10.1979

V Žiline

STRABAGSTRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(61)ekonom oblasti
na základe plnej moci

konateľ spoločnosti