

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO

na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu DSRS na predmet zákazky:

„PD Rekonštrukcia mosta nad št. cestou I/50 v obci Chocholná-Velčice M2999 na ceste III/1225“

uzavretá podľa §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zmluva“)

Objednávateľ:	Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Názov organizácie:	Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Sídlo organizácie:	Brnianska 3, 911 05 Trenčín
Štatutárny orgán Zastúpený:	Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením SC TSK
IČO:	37 915 568
IČ DPH:	SK 2021764767
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000510133/8180

/ďalej len "**Objednávateľ**"

a

Názov organizácie:	DAQE Slovakia s. r. o.
Sídlo organizácie:	Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina
Štatutárny orgán Zastúpený:	Ing. Martin Pitoňák, PhD., konateľ spoločnosti
IČO:	36 848 751
IČ DPH:	SK2022 463 652
Bankové spojenie:	TATRA BANKA a. s.
Číslo účtu:	SK72 1100 0000 0026 2586 5062

/ďalej len "**Zhotoviteľ**"

/Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

Článok IV.
Čas zhotovenia

1. Vyhotovenie projektovej dokumentácie do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy – predĺženie termínu do: **16. 12. 2019**
2. Vydanie stavebného povolenia do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy – predĺženie termínu do: **16. 03. 2020**


Článok XII.
Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom neupravené zostávajú v platnosti.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 1 oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

V Trenčíne, dňa

16.10.2019

Za objednávateľa:



V Žiline, dňa

Za zhotoviteľa:

