

DODATOK č. 2 k ZMLUVE O DIELO

na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu DSRS na predmet zákazky:

„PD Rekonštrukcia mosta nad št. cestou I/50 v obci Chocholná-Velčice M2999 na ceste III/1225“

uzavretá podľa §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zmluva“)

Objednávateľ:	Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Názov organizácie:	Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Sídlo organizácie:	Brnianska 3, 911 05 Trenčín
Štatutárny orgán Zastúpený:	Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením SC TSK
IČO:	37 915 568
IČ DPH:	SK 2021764767
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000510133/8180

/ďalej len "Objednávateľ"/

a

Názov organizácie:	DAQE Slovakia s. r. o.
Sídlo organizácie:	Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina
Štatutárny orgán Zastúpený:	Ing. Martin Pitoňák, PhD., konateľ spoločnosti
IČO:	36 848 751
IČ DPH:	SK2022 463 652
Bankové spojenie:	TATRA BANKA a. s.
Číslo účtu:	SK72 1100 0000 0026 2586 5062

/ďalej len "Zhotoviteľ"/

/Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo, uzatvorená medzi zmluvnými stranami dňa 19.7.2019, sa mení a dopĺňa nasledovne :

Článok IV. „Čas zhotovenia“ sa mení nasledovne:


Posledná veta, časť za čiarkou, znie : ..., *vydanie stavebného povolenia do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.*“

Záverečné ustanovenia

1. Obe strany sa zhodli na tom, že tento dodatok bolo potrebné prijať z dôvodov súvisiacich a majúcich pôvod vo vyhlásení Mimoriadnej situácie v Slovenskej republike a s tým súvisiacimi obmedzeniami v činnosti účastníkov konania, dotknutých orgánov a iných fyzických a právnických osôb, ako aj orgánov verejnej správy.
2. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
3. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom neupravené zostávajú v platnosti.
4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
5. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 2 oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.


V Trenčíne, dňa 16. 3. 2020

Za objednávateľa:



Za zhotoviteľa:

13.03.2020



..
I
k