

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 30.10.2019 podľa § 536 a nasl. ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín

IČO : 37 915 568

konajúca prostredníctvom: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením

(ďalej aj len ako „*Objednávateľ*“)

a

Zhotoviteľ:

IN - PRO s. r. o.

sídlo : 913 38 Soblahov 754

IČO : 46 367 756

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
oddiel Sro, vložka č. 25147/R

konajúca prostredníctvom: Ing. Richard Ďuriš, konateľ

(ďalej aj len ako „*Zhotoviteľ*“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej aj len ako „*Zmluvné strany*“) uzatvorili dňa 30.10.2019 po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností a po vzájomnej dohode v súlade s ustanovením § 536 a nasl. ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluvu o dielo (ďalej aj len ako „*Zmluva*“):

Po vzájomných rokovaní sa Zmluvné strany dohodli, že prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve, a to najmä z dôvodu obmedzení pri dodržiavaní preventívnych opatrení pred šírením nákazy Covid 19, čím sa doterajšia Zmluva dopĺňa a mení nasledovne:

1. Mení sa ustanovenie Článku IV. ods. 1, ktoré po zmene znie nasledovne:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo, ukončiť a odovzdať ho v súlade s jeho ponukou, pričom je povinný protokolárne odovzdať celé uskutočnené Dielo, odstrániť všetky prípadné chyby Diela alebo nedorobky zistené pri odovzdávacom konaní a odovzdať aj všetky

potrebné doklady a dokumenty týkajúce sa Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo najneskôr do 30.6.2020.“

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom č. 1 nemenia.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia, t. j. jeho podpisom všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom obdrží každá zo Zmluvných strán.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

[Podpisy Zmluvných strán]

V Trenčíne, dňa^{11.5.2020}.....

V Trenčíne, dňa^{11.5.2020}.....

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

kraja