

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Názov organizácie:	Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Sídlo organizácie:	Brniarska 3, 911 05 Trenčín
Štatutárny orgán Zastúpený:	Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením SC TSK
IČO:	37 915 568
IČ DPH:	SK2021764767
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	SK50 8180 0000 0070 0051 0133
Telefón:	032/650 9354
E-mail:	info@sctsk.sk

(ďalej aj len ako „**objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ :

Obchodné meno:	DOSA Slovakia, s.r.o.
Sídlo:	Dostojevského 12, 014 01 Bytča
Zapísaný:	OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 14316/L
Zastúpený:	Ing. Juraj Kurtulík, konateľ spoločnosti
IČO:	36 412 678
IČ DPH:	SK2020109443
Bankové spojenie:	VÚB banka, a. s.
Číslo účtu:	SK18 0200 0000 0039 0301 3455

(ďalej aj len ako „**zhotoviteľ**“)

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej aj len ako „**Zmluvné strany**“) uzatvorili dňa [09.12.2019], po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností v súlade s § 536 a nasledujúcimi zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluvu o dielo: „Rekonštrukcia mosta 1198-002 cez potok Chvojnica pri osade Majer“ (ďalej aj len ako „**Zmluva**“).

Po vzájomných rokovaní sa Zmluvné strany dohodli, že prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve, čím sa doterajšia Zmluva v jej platnom znení mení a dopĺňa nasledovne :

1. Mení sa ustanovenie Článku 3. ods. 1 Zmluvy, ktoré po zmene znie nasledovne:

„1. Termín realizácie diela je do 3 mesiacov od protokolárneho prevzatia staveniska. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko a začať so zhotovovaním diela najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený výzvu podľa predchádzajúcej vety doručiť zhotoviteľovi najneskôr do 30.06.2020, a pokiaľ tak v tejto lehote nevykoná, Zmluva zaniká. Zmluvné strany konštatujú, že uskutočnenie výzvy objednávateľa podľa tohto odseku, a teda aj z toho vyplývajúce začatie zhotovovania diela je závislé od pridelenia rozpočtových prostriedkov objednávateľovi na úhradu ceny diela.“

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom č. 1 nemenia.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť jeho podpisom oboma Zmluvnými stranami. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží každá zo Zmluvných strán.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

[Podpisy Zmluvných strán]

V Trenčíne, dňa 09.12.2019

V Bytci, dňa 09.12.2019

Za Objednávateľa :

Za Zhotoviteľa :