

**Dodatok č. 1**  
**Ku Zmluve o poskytovaní služieb č. Z20207823\_Z**

**Článok 1.**  
**Zmluvné strany**

**1. 1 Objednávateľ:**

Obchodné meno: **Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**  
Sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín  
Konajúca prostredníctvom: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením SC TSK  
IČO: 37915568  
DIČ: 2021764767  
IČ DPH: SK2021764767

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK5081800000007000510133

(ďalej len „objednávateľ“)

**a**

**1. 2 Dodávateľ:**

Obchodné meno: **K-Kontrol, spol. s r.o.**  
Sídlo: Nobelova 12, 917 01 Trnava, Slovenská republika  
Štatutárny orgán: Ján Jamrich, konateľ  
IČO : 36234851  
DIČ: SK2020164828  
IČ DPH:

Telefón: 0908 614 730

(ďalej len „dodávateľ“)

**Preambula**

Zmluvné strany po vzájomnej dohode upravujú Zmluvu o poskytovaní služieb č. Z20207823\_Z (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenou dňa 21.04.2020, v systéme EKS týmto Dodatkom č. 1 (ďalej aj ako „Dodatok“), z dôvodu pretrvávajúcej situácie COVID-19 nie je možné v lehote plnenia zákazky odovzdať protokoly o vykonaných skúškach, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou predmetu zákazky.

Zmluvné strany sa z uvedeného dôvodu dohodli na nasledovnom znení dodatku:

### Čl. III Zmluvné podmienky

V bode 3.2 Čas/ lehota plnenia zmluvy sa vypúšťa znenie:

„23.04.2020 10:00:00 – 30.04.2020 15:00:00“

a nahradzuje sa znením:

„23.04.2020 10:00:00 – 15.05.2020 15:00:00“

Ostatné články Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti bez zmien.


Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20207823\_Z, je vytvorený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dvoch obojstranne podpísaných a potvrdených vyhotoveniach dostane objednávateľ a dodávateľ.

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v CRZ.

V Trenčíne, dňa: 30.4.2020

V Trnave, dňa: 29.04.2020

Za objednávateľa:



Za dodávateľa:

