

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 134/4/2024
uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka platnom v znení (ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany:

Objednávateľ: **Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**

sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín

IČO: 379 15 568

IČ DPH: SK202 176 47 67

bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK50 8180 0000 0070 0051 0133

Príspevková organizácia zriadená Trenčianskym samosprávnym krajom zriaďovacou listinou č. 182/2003 zo dňa 22.10.2003 a štatútom SC TSK zo dňa 01.01.2004, dodatkom č. 1/2006 k zriaďovacej listine zo dňa 13.12.2006 konajúca prostredníctvom: Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ SC TSK

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **BMT group s. r. o.**

sídlo: Kpt. Weinholda 10/9, 972 43 Zemianske Kostolany

IČO: 53 542 614

IČ DPH: SK212 142 40 85

bankové spojenie: Fio banka a.s.

IBAN: SK75 8330 0000 0020 0278 4418

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,

oddiel: Sro, vložka č. 41373/R

konajúca prostredníctvom: Marek Belko, konateľ

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a spolu s Predávajúcim len „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Zmluvné strany dňa 17.12.2024, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností a po vzájomnej dohode, uzatvorili v súlade s ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, Zmluvu o dielo č. 134/4/2024, t.j. Zmluvu, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo „Dodanie a montáž svietidiel“, a to v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve.

Článok 1 Predmet dodatku

Zmluvné strany sa po vzájomných rokovaníach dohodli, že v súlade s ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej len "Dodatok"), ktorým sa Zmluva mení a znie nasledovne:

1. **Vzhľadom na okolnosti uvedené v Zmenovom liste stavby, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku ako jeho Príloha č. 1, ako aj zmenu prijatú zákonom č. 278/2024 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií, ktorým bolo novelizované ust. § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a s účinnosťou od 1. januára 2025 sa základná sadzba dane z pridanej hodnoty na tovary a služby mení z doterajších 20 % na 23 % zo základu dane, a zároveň v zmysle ust. § 27 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov platí, že pri zmene sadzby dane sa použije pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzba dane platná v deň vzniku daňovej povinnosti, sa Článok III., bod. 2. Zmluvy mení a znie nasledovne:**

"Celková cena Diela je Zmluvnými stranami dojednaná vo výške 8 564,70 Eur bez DPH (slovom: osemtisícpäťstošesťdesiatštyri eur, sedemdesiat centov). Cena Diela spolu s DPH predstavuje sumu 10 534,58 Eur (slovom: desaťtisícpäťstotridsaťštyri eur, päťdesiatosem centov), z toho sadzba DPH je 23 %, čo predstavuje sumu 1 969,88 Eur."

2. **Článok IV., bod. 1. Zmluvy sa mení a znie nasledovne:**

"Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo podľa Článku I. tejto Zmluvy riadne zhotoviť a odovzdať objednávateľovi najneskôr do 17.3.2025."

Článok 2 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi Zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.


Prílohy: Zmenový list stavby č. 1
Výkaz výmer k Zmenovému listu stavby č.1



[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa:

V Trenčíne dňa **14. 02. 2025**

Za Zhotoviteľa:

V  dňa **14. 02. 2025**



Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ
Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja

Marek Belko
konateľ
BMT group s. r. o.

ZMENOVÝ LIST STAVBY

Stavba:

"Dodanie a montáž svietidiel"

Číslo ZoD:

134 / 4 / 2024

Poradové číslo zmenového listu:

1

Zmena:

D - dokumentácia

P - príprava

R- realizácia

Stavebný Objekt - VO Považská Bystrica	Názov zmeny: Doplnenie svorkovnic pre fungujúce VO na cestmajsterstve Považská Bystrica. Nerealizovanie D+M osvetlenia na cestmajsterstve Nitrianske Rudno
--	---

Popis zmeny:

Zhotoviteľ nahradí rozpočtované prvky, ktoré mali byť dodávané a montované v Nitrianskom Rudne za prvky D+M svorkovnic pre verejné osvetlenie areálu v Považskej Bystrici. Zabezpečí tým správne fungovanie verejného osvetlenia.
Zo zazmluvneného rozpočtu sa budú odpočítavať položky č. 7. a 8.

Zdôvodnenie zmeny:

Naviac práce vyplynuli po obhliadke objektu verejného osvetlenia v Považskej Bystrici, z dôvodu nesprávneho fungovania svietidiel, ktoré malo skorodované a znehodnotené pripojenie v rozvodnej časti.

Za zhotoviteľa:

RMT
[Redacted Signature]

Za objednávateľa:

[Redacted Signature]

Stavba: Dodanie a montáž svietidiel	Číslo ZoD: 134/4/2024	SO VO PB	Zmenový list č: 1
<p>Dopady:</p> <p>do projektovej dokumentácie: NIE</p> <p>do časového plánu: ÁNO</p> <p>do ceny: zvýšenie o: 764,70 € bez DPH</p> <p>zniženie o: 500,00 € bez DPH</p> <p>Rozdiel ceny: 264,70 EUR bez DPH</p> <p>Celková cena diela: 8 564,70 EUR bez DPH</p>			
<p>Navrhovateľ zmeny: Podpis: [Redacted]</p> <p>zmeny vyvolané rozdielnym skutkovým stavom, odlišnosťami vo rozpočte a s platnou legislatívou</p>			
<p>Vyjadrenie zhotoviteľa: Podpis: [Redacted]</p> <p>Zhotoviteľ s navrhovanou zmenou súhlasí</p>			
<p>Vyjadrenie objednávateľa: Podpis: [Redacted]</p> <p>Objednávateľ súhlasí za podmienky riadneho fungovania VO v PB</p>			
<p>Doporučenie: Podpis:</p>			
<p>Záverečné stanovisko:</p>			

Dňa: 10.2.2025

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

BMT groups s.r.o.

iD

Výkaz výmer k zmenovému listu č.1

Stavba: Dodanie a montáž svetidiel
 Časť: Elektromontážne práce - dodávka a montáž pre výmenu osvetlenia
 ZOD: 13/4/2024

Objednávateľ: SC TSK
 Zhotoviteľ: BMT group s.r.o.

Miesto: Nitrianske Rudno

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania bez dph
Partizánske						
Nitrianske Rudno						
7		led svetidlo 360 mm vstupné napätie: 220-240V farba svetla: Neutrálna biela krytie IP: IP44 - 54 svietivosť: cca 1550-2000 lm	ks	-5,000	30,000	-150,000
8		led svetidlo 1200 mm x 85 mm vstupné napätie: 220-240V farba svetla: Neutrálna biela krytie IP: IP44 - 54 svietivosť: cca 4800 - 5300 lm	ks	-10,000	35,000	-350,000

pozn./priloha

obr.4 administratíva

obr.5, 6 garáž

Objednávateľ: SC TSK
 Zhotoviteľ:

Miesto: Považská Bystrica

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania bez dph
Mýjava						
1		Dodávka - Svorkovnica stožiarová TB 1xE14 2-16A 3x(4x6-35mm2) IP54 min.pr.stožiaru 94mm	ks	15,000	34,490	517,350
2		Montáž - Svorkovnica stožiarová TB 1xE14 2-16A 3x(4x6-35mm2) IP54 min.pr.stožiaru 94mm	ks	15,000	13,490	202,350
3		Revízná správa	ks	1,000	45,000	45,000

Celkom bez DPH	264,70
DPH 23 %	60,88
Celkom s DPH	325,58

pozn.: zhotoviteľ zabezpečí odvoz odpadu
 zhotoviteľ má v cene dopravu
 realizácia zahŕňa demontáž a montáž nových prvkov, podľa charakteru je potrebné pri montáži použiť plošinu

BMT group s. r. o.

10
16
67

10
16
67