

**DODATOK č. 1**  
**k Zmluve o dielo č. 4/4/2025**  
*uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.*  
*Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov*

**Zmluvné strany:**

**Objednávateľ:** **Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**  
sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín  
IČO: 379 15 568  
IČ DPH: SK202 176 47 67  
bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0051 0133  
Príspevková organizácia zriadená Trenčianskym samosprávnym krajom  
zriaďovacou listinou č. 182/2003 zo dňa 22.10.2003 a štatútom SC TSK zo dňa  
01.01.2004, dodatkom č. 1/2006 k zriaďovacej listine zo dňa 13.12.2006  
konajúca prostredníctvom: Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ SC TSK

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

**Zhotoviteľ:** **značenie.sk, s.r.o.**  
sídlo: Východná 301/40, 971 01 Prievidza  
IČO: 50 577 557  
IČ DPH: SK212 037 53 89  
bankové spojenie: Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej  
republike  
IBAN: SK67 8370 0000 0062 1110 7294  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.  
33801/R  
konajúca prostredníctvom: Ing. Jaroslav Mäsiar, konateľ

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“ a spolu s Predávajúcim len „**Zmluvné strany**“)

**PREAMBULA**

Zmluvné strany, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností a po vzájomnej dohode, uzatvorili v súlade s ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zmluvu o dielo č. 4/4/2025 (ďalej len „**Zmluva**“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo „*Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK*“, a to v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve.

## Článok 1 Predmet dodatku

Zmluvné strany sa po vzájomných rokovaniach dohodli, že v súlade s ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej len "Dodatok"), ktorým sa Zmluva mení nasledovne:

1. Príloha č. 2 – *Ponukový rozpočet* sa v celom rozsahu ruší a na jej miesto sa vkladá nová Príloha č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.
2. Príloha č. 3 – *Výkaz výmer* sa v celom rozsahu ruší a na jej miesto sa vkladá nová Príloha č. 3, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.
3. Článok III., bod. 2. Zmluvy sa mení a znie nasledovne: "*Celková cena Diela je Zmluvnými stranami dojednaná vo výške 70.525,00 Eur (slovom: sedemdesiattisícpäťstodvadsaťpäť eur) bez DPH. Cena Diela spolu s DPH predstavuje sumu 86.745,75 Eur (slovom: osemdesiatšesťtisícsemstoštyridsaťpäť eur, sedemdesiatpäť centov), sadzba DPH je 23 %, čo predstavuje sumu 16.220,75 Eur.*"

## Článok 2 Záverečné ustanovenia


1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

Prílohy: Príloha č. 2  
Príloha č. 3

### [Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa:


V Trenčíne dňa 24.2.2025



Ing. Radovan Karkuš  
riaditeľ  
Správa ciest  
Trenčianskeho samosprávneho kraja

Za Zhotoviteľa:

V Prievidzi dňa 04.02.2025



Ing. Jaroslav Mäsiar  
konateľ  
značenie.sk, s.r.o.

Príloha č. 1 - Miesto výkonu prác  
Správa ciest TSK - Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cestách II. a III. triedy TSK  
za rok 2024

P. č.	ID	Číslo cesty	Stančenie	Kataster/Obec	Okres	ODI	Špecifikácia	Cena v EUR bez DPH
1	1775-000-755	III/1775	0,755	Bojnice	PD	PD	ul. Nemocničná	8 257,00
2	507-007-177	III/1745	7,177	Ostratice	BN	BN		8 385,00
3	507-101-570	II/507	101,570	Lúka	NM	NM	pri kostole	7 584,00
4	1225-006-755	III/1225	6,755	Adamovské Kochanovce	TN	TN	OÚ	8 126,00
5	1778-003-805	III/1778	3,805	Sebedražie	PD	PD	Ul. Hlavná	8 102,00
6	1778-004-338	III/1778	4,338	Sebedražie	PD	PD	ul. Športová (pri ihrisku)	8 108,00
7	581-025-660	II/581	25,660	Hrašné	NM	NM	pri Ocu	21 963,00
Spolu								70 525,00
DPH								16 220,75
Spolu s DPH								86 745,75

