

**DODATOK č. 2**  
**k Zmluve o dielo č. 42/4/2024**  
*uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.*  
*Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov*

**Zmluvné strany :**

**Objednávateľ :** **Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**  
sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín  
IČO: 379 15 568  
IČ DPH: SK202 176 47 67  
Príspevková organizácia zriadená Trenčianskym samosprávnym krajom zriaďovacou listinou č. 182/2003 zo dňa 22.10.2003 a štatútom SC TSK zo dňa 01.01.2004, dodatkom č. 1/2006 k zriaďovacej listine zo dňa 13.12.2006  
bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK75 8180 0000 0070 0051 0168  
konajúca prostredníctvom: Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ SC TSK

/ďalej len „**Objednávateľ**“/

**a**

**Zhotoviteľ :** **Malastav, s.r.o.**  
sídlo: Olbrachtova 20/912, 911 01 Trenčín  
IČO: 36 328 626  
IČ DPH: SK2021726036  
bankové spojenie: ČSOB, a.s.  
IBAN: SK66 7500 0000 0040 3021 5289  
konajúca prostredníctvom: Ing. Ján Malast, konateľ

/ďalej len „**Zhotoviteľ**“/

**Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 2.5.2024, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Zmluvu o dielo č. 42/4/2024 (ďalej aj len ako „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „PD Realizácia opravárenskej dielne na cestmajsterstve Nitrianske Rudno“ (ďalej len „Dielo“).**

**Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) sa po vzájomných rokovaníach dohodli, že v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, prijímajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:**

**1. Mení sa Článok IV. ods. 1 písm. b) Zmluvy nasledovne:**

DODATOK č. 2  
k Zmluve o dielo č. 42/4/2024

strana 1/celkom strán 3

„b) inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia najneskôr do 31.3.2025 pričom inžinierska činnosť sa považuje za ukončenú predložením projektovej dokumentácie overenej Technickou inšpekciou, v časti projektovej dokumentácie – Protipožiarna bezpečnosť stavby - overenej príslušným okresným riaditeľstvom HaZZ SR a predložením právoplatného stavebného povolenia i projektovej dokumentácie overenej príslušným stavebným úradom.“

2. V súvislosti so zmenou prijatou zákonom č. 278/2024 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií, ktorým bol novelizovaný § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, sa s účinnosťou od 1. januára 2025 základná sadzba dane z pridanej hodnoty na tovary a služby mení z doterajších 20 % na 23 % zo základu dane a zároveň s poukazom na ust. § 27 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v zmysle ktorého platí, že pri zmene sadzby dane sa použije pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzba dane platná v deň vzniku daňovej povinnosti sa mení čl. V bod 2. Zmluvy nasledovne:

*„2. Cena Diela (projektová dokumentácia, spolu s inžinierskou činnosťou a výkonom autorského dozoru) je stanovená nasledovne :*

*Zmluvná cena bez DPH v EUR : 23 900,00 EUR*

*slovom: dvadsaťtritisícdeväťsto eur a nula eurocentov*

*sadzba DPH 23% a výška DPH v EUR: 5 497,00 EUR*

*slovom : päťtisícštyristodeväťdesiatšedem eur a nula eurocentov*

*Celková zmluvná cena vrátane DPH v EUR: 29 397,00 EUR*

*slovom: dvadsaťdeväťtisícristodeväťdesiatšedem eur a nula eurocentov (ďalej ako „Cena Diela“), pričom je*

*a) z toho Cena projektovej dokumentácie bez DPH v EUR: 19 750,00 EUR*

*sadzba DPH 23% a výška DPH v EUR: 4 542,50 EUR*

*Celkom Cena projektovej dokumentácie vrátane DPH v EUR: 24 292,50 EUR*

*b) z toho Cena inžinierskej činnosti bez DPH v EUR: 3 870,00 EUR*

*sadzba DPH 23% a výška DPH v EUR: 890,10 EUR*

*Celkom Cena inžinierskej činnosti vrátane DPH v EUR: 4 760,10 EUR*

*c) z toho Cena výkonu autorského dozoru bez DPH v EUR: 280,00 EUR*

*sadzba DPH 23% a výška DPH v EUR : 64,40 EUR*

*celkom cena výkonu autorského dozoru vrátane DPH v EUR: 344,40 EUR“*

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.

4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

6. Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží jeden (1) rovnopis a Zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis.


[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa:

V Trenčíne dňa 2.1.2025


Za Zhotoviteľa:

V TRENČÍNE dňa 2.1.2025



Ing. Rádovan Karkuš  
riaditeľ

Správa ciest  
Trenčianskeho samosprávneho kraja



Ing. Ján Malast  
konateľ

Malastav, s.r.o.