

**DODATOK č. 3**  
**k Zmluve o dielo č. 41/4/2024**  
*uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.*  
*Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov*

**Zmluvné strany :**

**Objednávateľ :** **Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**  
sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín  
IČO: 379 15 568  
IČ DPH: SK202 176 47 67  
Príspevková organizácia zriadená Trenčianskym samosprávnym krajom zriaďovacou listinou č. 182/2003 zo dňa 22.10.2003 a štatútom SC TSK zo dňa 01.01.2004, dodatkom č. 1/2006 k zriaďovacej listine zo dňa 13.12.2006  
bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK75 8180 0000 0070 0051 0168  
konajúca prostredníctvom: Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ SC TSK

/ďalej len „**Objednávateľ**“/

**a**

**Zhotoviteľ :** **MALASTAV, s.r.o.**  
sídlo: Olbrachtova 20/912, 911 01 Trenčín  
IČO: 36 328 626  
IČ DPH: SK2021726036  
bankové spojenie: ČSOB, a.s.  
IBAN: SK66 7500 0000 0040 3021 5289  
konajúca prostredníctvom: Ing. Ján Malast, konateľ

/ďalej len „**Zhotoviteľ**“/

**Objednávateľ a Zhotoviteľ** uzatvorili dňa 2.5.2024, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Zmluvu o dielo č. 41/4/2024 (ďalej aj len ako „**Zmluva**“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „**PD Realizácia opravárenskej dielne na cestmajsterstve Myjava**“ (ďalej len „**Dielo**“).

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „**Zmluvné strany**“) sa po vzájomných rokovaníach dohodli, že v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, prijímajú tento Dodatok č. 3 k Zmluve (ďalej aj len ako „**Dodatok**“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

**1. Mení sa Článok IV. ods. 1 písm. b) Zmluvy nasledovne:**

„b) inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia **najneskôr do 30.4.2025**, pričom inžinierska činnosť sa považuje za ukončenú predložením projektovej dokumentácie overenej Technickou inšpekciou, v časti projektovej dokumentácie – Protipožiarna bezpečnosť stavby - overenej príslušným okresným riaditeľstvom HaZZ SR a predložením právoplatného stavebného povolenia i projektovej dokumentácie overenej príslušným stavebným úradom.“


2. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
5. Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží jeden (1) rovnopis a Zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis.

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa:

V Trenčíne dňa 27.3.2025


Trenčianske  
Brnianske  
IČO: 3791556



Ing. Rádovan Karkuš  
riaditeľ  
Správa ciest  
Trenčianskeho samosprávneho kraja

Za Zhotoviteľa:

V Trenčíne dňa 25.03.2025



Ing. Ján Malast  
konateľ  
MALASTAV, s.r.o.