

DODATOK č. 1

k Rámcovej dohode č. 92/4/2023

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín
IČO : 37 915 568
DIČ : 2021764767
IČ DPH : SK2021764767
štatutárny zástupca : Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ

(ďalej aj len ako „*Objednávateľ*“)

a

Zhotoviteľ :

SAROUTE, s.r.o.

sídlo : Mládežnícka 326, 017 01 Považská Bystrica
IČO : 31 606 458
DIČ : 2020439740
IČ DPH : SK2020439740
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 11825/R
konajúca prostredníctvom : Ing. Ivan Hlavoň, konateľ

(ďalej aj len ako „*Zhotoviteľ*“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej aj len ako „Zmluvné strany“) uzatvorili dňa 07.11.2023, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Rámcovú dohodu č. 92/4/2023 (ďalej aj len ako „*Zmluva*“), predmetom ktorej je obnova vodorovného dopravného značenia ciest II. a III. triedy v Trenčianskom samosprávnom kraji, ktoré sú v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej aj len ako „*VDZ*“).

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že z dôvodu že do pôvodného termínu nestíha Objednávateľ vyčerpať zostávajúce finančné prostriedky zazmluvneného finančného objemu, sa Objednávateľ a Zhotoviteľ po vzájomných rokovaniach dohodli, že v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s Článkom 11. Zmluvy, prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. Mení sa Článok 3. ods. 3.1. bod 3.1.2. Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:


„pre úseky obnovované v roku 2024 do 30.09.2024“

- Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.
- Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
- Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží jeden (1) rovnopis a Zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis.

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa:

V Trenčíne dňa 23.07.2024.....




Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ

Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja

Za Zhotoviteľa:

V POV. BYSTRICI..... dňa 12.07.2024.....



Ing. Ivan Hlavon
konateľ
SAROUTE, s.r.o.