

Dodatok č. 1
Ku Kúpnej zmluve č. Z20248554_Z

Článok 1.
Zmluvné strany

1. 1 Objednávateľ:

Obchodné meno:	Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Sídlo:	Brnianska 3, 911 05 Trenčín
Konajúca prostredníctvom:	Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ SC TSK
IČO:	37915568
DIČ:	2021764767
IČ DPH:	SK2021764767
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK5081800000007000510133

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1. 2 Dodávateľ:

Obchodné meno:	HENRYSO, s.r.o.
Sídlo:	Fraňa Mojtu 22, 94901 Nitra, Slovenská republika
IČO:	50687115
DIČ:	2120422425
IČ DPH:	SK2120422425
Bankové spojenie: IBAN:	IBAN: SK51 0200 0000 0037 8416 5551
Telefón:	0917 932 741

(ďalej len „dodávateľ“)

Preambula

Zmluvné strany po vzájomnej dohode upravujú Kúpnu zmluvu č. Z20248554_Z (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenou dňa 16.10.2024, v systéme EKS týmto Dodatkom č. 1 (ďalej aj ako „Dodatok“), z dôvodu skutočností ktoré nastali po uzatvorení Zmluvy a ktoré svojou povahou bránili dodávateľovi k plnohodnotnému plneniu Zmluvy. Predmetné skutočnosti súvisia s meškajúcou dostupnosťou tovaru u dodávateľa, a tým bránia k dodaniu predmetu zákazky v dohodnutej lehote plnenia. Zmluvné strany sa z uvedeného dôvodu dohodli na nasledovnom znení dodatku:

Čl. III Zmluvné podmienky

V bode 3.2 Čas/ lehota plnenia zmluvy sa vypúšťa znenie:

„21.10.2024 08:55:00 - 13.11.2024 13:30:00“

a nahradzuje sa znením:

„21.10.2024 08:55:00 - 11.12.2024 13:30:00“

Ostatné články Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti bez zmien.

Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy č. Z20248554_Z, je vytvorený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dvoch obojstranne podpísaných a potvrdených vyhotoveniach dostane objednávateľ a dodávateľ.

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v CRZ.

V Trenčíne, dňa: 12/11/2024

V Nitre, dňa 11.11.2024

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:

Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ SC TSK

Henrich Sonnenschein
konateľ